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RESUMO 
 
Projetos de software muitas vezes fracassam porque não são 
adequadamente gerenciados. Estabelecer um gerenciamento de projetos 
eficiente e eficaz, principalmente em relação ao planejamento de tempo, 
ainda é um desafio para muitas organizações de software. Na direção de 
suprir estas necessidades, modelos de melhores práticas, como, o 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) e o Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) estão sendo desenvolvidos 
para apoiar as organizações na melhoria do gerenciamento de projetos. 
Ainda não existe um modelo unificado focado no contexto de micro e 
pequenas empresas (MPEs). Neste sentido, este trabalho apresenta um 
modelo de processo para o planejamento de tempo alinhado ao PMBOK 
e ao CMMI-DEV. Para aplicar o modelo de processo em situações 
práticas, uma ferramenta open-source de gerenciamento de projetos – 
dotProject – foi evoluída e avaliada por especialistas em gerenciamento 
de projetos. Os resultados desta pesquisa têm por finalidade facilitar a 
adoção das praticas de planejamento de tempo em MPEs, contribuindo 
positivamente na sua competitividade.  
 
Palavras-chave: Planejamento de tempo. PMBOK. CMMI-DEV. 
dotProject. 
  
  
ABSTRACT 
 
Software projects often fail, because they are not adequately 
managed. The establishment of effective and efficient project 
management practices especially with respect to time management still 
remains a key challenge to software organizations. Striving to address 
these needs, “best practice” models, such as, the Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) or the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK), are being developed to assist organizations in 
improving project management. Yet, so far there does not exist a unified 
model focusing on the context of small and medium enterprises (SMEs). 
Therefore, this thesis presents a generic model for time planning aligned 
with CMMI and PMBOK. In order to facilitate its application in 
practice an open-source tool – dotProject - has been enhanced and 
evaluated by project management specialists. The results of this 
research are expected to facilitate the adoption of time planning 
practices in SME contributing positively to their competitiveness. 
 
Keywords: Time planning. PMBOK. CMMI. dotProject. 
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1. INTRODUÇÃO 
Este capítulo apresenta a problemática encontrada pelas Micro 
e Pequenas Empresas (MPEs) no mercado de desenvolvimento de 
software e a importância do gerenciamento de projetos, mais 
especificamente do planejamento de tempo, para o sucesso dos projetos 
desenvolvidos por estas organizações. São explicados os benefícios de 
realizar o gerenciamento de projetos alinhado ao Capability Maturity 
Model Integration for Development (CMMI-DEV) e ao Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK). É justificado que 
ferramentas de software podem auxiliar na execução do processo de 
gerenciamento de projetos. 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Em pesquisas realizadas pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e pela SOFTEX sobre o setor das organizações que 
atuam com atividades de software no Brasil, mostrou que a maior parte 
destas organizações é caracterizada como MPEs (MCT 2010) (SOFTEX 
2009). 
Uma MPE pode ser classificada segundo sua receita bruta anual 
ou pelo número de funcionários. Pela receita bruta as empresas com 
receita abaixo de R$ 240.000,00 são Micro Empresas. Pelo número de 
funcionários a classificação depende do setor da empresa, para indústria 
podem possuir até 19 empregados (SEBRAE 2010). 
De acordo com MCT (2010) as organizações do setor têm plena 
consciência da relevância da adoção de modelos, métodos e normas 
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para promover o aumento da qualidade e reforçar a inserção da empresa 
brasileira de software no cenário internacional. 
Entretanto outros estudos apresentam que o setor da TI em 
escala mundial possui uma taxa relativamente baixa de sucesso em seus 
projetos (Standish Group 2009). Apenas 32% dos projetos foram 
entregues dentro do prazo, atendendo o orçamento previsto, e também 
atingindo a todos os requisitos para qual foi projetado. Ainda foi 
apresentado que 44% dos projetos foram entregues após o prazo 
planejado ou acima do orçamento previamente estabelecido, e ainda 
com escopo menos abrangente do que inicialmente acordado. 
O processo de gerenciamento de projetos normalmente é 
acusado como um dos principais responsáveis pelas falhas nos projetos 
de software (M. Keil et al. 2003). As atividades de planejamento têm 
uma grande contribuição para o sucesso ou fracasso dos projetos, pois 
caso o planejamento não seja realizado de maneira adequada, a equipe 
do projeto pode não ter um entendimento comum sobre seus objetivos. 
Outro fator que provavelmente pode influenciar no fracasso de 
projetos, é a falta de utilização de ferramentas de gerenciamento de 
projetos, ou o uso de ferramentas inadequadas. As ferramentas de 
gerenciamento de projetos auxiliam a manter todos os documentos 
relacionados ao projeto atualizados e disponíveis para os diversos 
stakeholders. O monitoramento do projeto também é facilitado, 
podendo o gerente do projeto verificar se as atividades planejadas estão 
evoluindo de acordo com o esperado (MCCONNELL 1997), 
(HANAKAWA, KIMIHARU 2004). 
Deve-se enfatizar que se o plano de um projeto não pode ser 
monitorado, então este projeto também não pode ser controlado. E 
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projetos que não são gerenciados muito provavelmente não serão 
concluídos com a qualidade almejada (MCCONNELL 1997). 
Um dos fatores mais significativos para o sucesso de projetos 
de software é a maturidade do processo utilizado pelas organizações. A 
qualidade de um sistema ou produto é altamente influenciada pela 
qualidade do processo utilizado para desenvolvê-lo (SEI 2010). 
Entretanto a realidade é que muitas organizações, principalmente as de 
pequeno porte, são caracterizadas por terem um processo com baixo 
nível de maturidade (SEI 2012) (WANGENHEIM et al. 2009). 
Para ocorrer o amadurecimento do processo em uma 
organização, é necessário realizar atividades de melhoria de processo, 
cujo objetivo é auxiliar a organização a desenvolver e manter a 
qualidade de seus produtos e serviços. Existem diversas dimensões na 
qual uma organização pode investir para melhorar o seu negócio, sendo 
consideradas as dimensões mais críticas: as pessoas; os métodos e 
procedimentos; e as ferramentas e equipamentos (SEI 2010). 
Para as três dimensões trabalhem em conjunto é necessária a 
aplicação de um processo, o qual irá auxiliar que os produtos e serviços 
oferecidos pela organização possam ser realizados de maneira que 
sejam pouco afetados pelas constantes evoluções tecnológicas e também 
pela rotatividade de equipe. O processo de uma organização 
proporciona a infraestrutura e estabilidade necessárias para que a 
organização suporte com menores impactos as evoluções de um mundo 
de constantes mudanças (SEI 2010). 
Devido à importância de estabelecer um processo de qualidade, 
diversas organizações ao redor do mundo, incluindo organizações de 
pequeno porte, buscam modelos de referência como base para 
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concepção de seus próprios processos. Os modelos de referência como 
os Modelos de Capacidade e Maturidade de Processo de Software 
(MCMPSs) têm seu foco na melhoria do processo de organizações, e 
contém os requisitos essenciais para definição de processos eficazes e 
descrevem um caminho evolutivo, desde um processo imaturo até um 
processo mais disciplinado e maduro (SEI 2010). 
O Capability Maturity Model Integration (CMMI) (SEI 2010) é 
um modelo de referência composto de boas práticas voltadas para o 
desenvolvimento de serviços e produtos de software. Estas práticas 
cobrem todo o ciclo de vida de um produto, desde sua concepção até 
sua entrega e manutenção. É importante salientar que as práticas 
recomendadas pelo CMMI-DEV têm o objetivo de orientar como as 
organizações de software podem desenvolver seus processos. Sendo 
assim, as práticas do CMMI-DEV não definem processos, pois o 
processo de uma organização depende de muitos fatores como o 
domínio de aplicação, dimensão, e estrutura da organização (SEI 2010). 
Também focado especificamente na melhoria contínua da 
atividade de gerencia de projetos, o guia PMBOK (PMI 2008) descreve 
um conjunto de conhecimentos sobre gerenciamento de projetos, 
conhecidos como boas práticas. 
Para Hoffer (2002) projetos médios ou grandes de 
desenvolvimento de sistemas, podem conter no seu plano de projetos até 
centenas de páginas. No plano do projeto está descrito seu escopo, 
entregas, atividades, estimativas de recursos, cronograma, riscos 
identificados, e possivelmente até mesmo os casos de uso (HOFFER 
2002). 
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O planejamento de tempo é uma parte do planejamento do 
projeto que envolve entre outras atividades, as atividades a estimativa 
de esforço, a definição de atividades, sequenciamento de atividades, 
estimativa de recursos, estimativa de duração, e desenvolvimento do 
cronograma (PMI 2008) (SEI 2010). 
Analisando o crescimento à adoção de modelos de referência 
pelas organizações que buscam o amadurecimento de seus processos, 
foi possível constatar que as MPEs já representam aproximadamente 
20% das organizações avaliadas pelo CMMI (SEI 2012). Entretanto é 
muito importante ressaltar que muitas organizações ao redor do mundo 
não utilizam os modelos de referência, como o CMMI, apenas para a 
melhoria de seus processos, mas também com o objetivo de tornarem-se 
mais competitivas no mercado global (GUERRERO; ETEROVIC 2004) 
(LAPORTE; ALEXANDRE; RENAULT 2008) (VIOLINO 2005). 
Além disso, deve-se ser salientado que para o SEI (2012) as MPEs são 
categorizadas de forma diferente das MPEs brasileiras, as quais têm 
suas características definidas pelo SEBRAE (2010). 
Mas apesar de MPEs serem avaliadas pelo CMMI, em sua 
maioria, são caracterizadas por terem um processo com baixo nível de 
maturidade (SEI 2012). Algo que poderia auxiliar estas MPEs a 
amadurecerem seus processos é o uso de ferramentas para 
gerenciamento de projetos (WANGENHEIM et al. 2009). Os modelos 
de referência não enfatizam a necessidade da utilização de ferramentas, 
as mesmas podem ajudar na automatização de tarefas, e auxiliar na 
execução das atividades, assim aumentando a eficiência e melhorando a 
qualidade do processo (YOUNG; FANG; HU 2006). 
  
28
Ao analisar as ferramentas de suporte ao gerenciamento de 
projetos observasse que existe Entretanto existe uma vasta diversidade 
de ferramentas. Algumas são comerciais e outras são ferramentas de 
código aberto e gratuitas. De maneira geral as ferramentas de código 
aberto não estão alinhada aos modelos de referência conceituados 
(PEREIRA et al. 2013), porém algumas ferramentas comerciais, como: 
in-step (www.microtool.de/instep), processMax 
(www.pragmasystems.com), ou Polarion (www.polarion.com) indicam 
proporcionar suporte aos processos requeridos pelo CMMI-DEV ou 
outros modelos de referência (WANGENHEIM et al. 2009). 
Entretanto as ferramentas comerciais frequentemente têm um 
custo elevado para aquisição e induzem a organização a utilizar apenas 
a nova ferramenta, deixando de utilizar os sistemas que atualmente já 
estão adequados. Consequentemente a transição entre as ferramentas 
tem um risco associado, porque a ferramenta adquirida pode não estar 
adequada ao processo específico da organização. Por isto uma escolha 
de menor risco seria a adoção de uma ferramenta focada apenas nos 
processos de gerenciamento de projetos. Logo, para outros processos 
poderiam ser utilizadas as ferramentas de preferência ou que se 
adéquem melhor ao processo da organização. 
Dentre as opções de ferramentas gratuitas e de código aberto 
uma das possíveis alternativas é a ferramenta dotProject 
(www.dotproject.net), que é um sistema de gerenciamento de projetos 
desenvolvido para plataforma web, cujo objetivo é auxiliar os usuários a 
planejar e monitorar múltiplos projetos. O foco da ferramenta dotProject 
é oferecer especificamente as funcionalidades de gerencia de projetos, 
como, por exemplo, o gerenciamento de tarefas e recursos. Para outros 
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tipos de funcionalidades como acompanhamento de erros, podem ser 
integradas ferramentas externas. Para funcionalidades como, por 
exemplo, o gerenciamento de riscos também é possível instalar módulos 
adicionais que podem ser desenvolvidos para suprir uma necessidade 
específica. 
De acordo com Wangenheim e Hauck (2009) em sua pesquisa 
que comparou diversas ferramentas de gerenciamento de projetos 
gratuitas, o dotProject se mostrou a ferramenta mais amplamente 
utilizada. Na análise de suas características observou-se que esta 
ferramenta está parcialmente alinha aos objetivos específicos do 
CMMI-DEV para as áreas de planejamento, monitoramento e controle. 
Foi observado que a ferramenta tem suporte completo para 
desenvolvimento de melhorias e personalizações, suportando que a 
ferramenta seja evoluída para atender de forma integral os requisitos 
almejados. 
A ferramenta dotProject apesar de ser uma boa alternativa para 
as MPEs, ela não esta totalmente alinhada às práticas do CMMI-DEV e 
do PMBOK. Por isto as organizações que almejam alinhar seus 
processos ao CMMI-DEV, ou evoluir seus processos com base nas boas 
práticas propostas pelo PMBOK, precisam buscar soluções para as 
limitações da ferramenta. 
1.2 PROBLEMA 
O problema a ser abordado nesse trabalho é a falta de um 
processo de planejamento de tempo elaborado para MPEs que esteja 
alinhado às práticas definidas no PMBOK (4. ed.) e CMMI-DEV v1.3, e 
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a inexistência de uma ferramenta que suporte tais processos de forma 
completa. 
Exemplificado este problema podemos citar o cenário quando 
uma organização está implantando um modelo de melhoria em seu 
processo e há necessidade de serem construídos artefatos que 
evidenciem a realização de determinados processos. Caso a ferramenta 
de gerência de projetos utilizada pela organização não forneça suporte 
para construção de algum dos artefatos, é necessário buscar alternativas 
que, normalmente ocasionam na utilização de ferramentas adicionais. 
Deste modo muitas vezes é necessário realizar a duplicação de 
informações, o que é algo bastante trabalhoso, porque sempre que há 
necessidade de realizar uma alteração, esta não pode ser efetuada apenas 
na ferramenta, mas também em todos os outros documentos adicionais, 
podendo ocorrer inconsistência das informações. 
Uma vez que toda organização de software precisa construir os 
mesmos tipos de artefatos para evidenciar a aplicação do seu processo 
em projetos, o cenário descrito ocorre em diversas organizações, sendo 
este um problema comum a toda comunidade de organizações de 
software que busca a melhoria de processos. 
1.3 OBJETIVOS 
Nesta seção são apresentados os objetivos a serem atingidos por 
este trabalho para que possamos responder a seguinte pergunta de 
pesquisa: Como desenvolver um modelo de processo que suporte o 
planejamento de tempo alinhado aos processos/práticas requeridos pelo 
CMMI-DEV e PMBOK, de forma completa, consistente e adequada às 
MPEs? 
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Para responder a pergunta de pesquisa o objetivo geral deste 
trabalho é: definir um modelo de processo de planejamento de tempo 
em projetos de software, que esteja alinhado ao PMBOK (4. ed.) e 
CMMI-DEV v1.3, e que possa ser utilizado por MPEs na gestão de seus 
projetos, e evoluir uma ferramenta de suporte ao modelo de processo. 
Os objetivos específicos são: 
Objetivo 1: Fundamentação da área de processo de 
planejamento de projetos (PP) especificada pelo CMMI versão 1.3, 
focando nas atividades de planejamento de tempo e, também dos 
processos relacionados ao planejamento de tempo na quarta edição do 
PMBOK. 
Objetivo 2: Analise do estado da arte, envolvendo as cinco 
principais ferramentas de gerenciamento de projetos com código aberto. 
Verificação do quanto o suporte fornecido pelas ferramentas já está 
alinhado em relação aos processos/práticas de planejamento de tempo. 
Objetivo 3: Definição de um modelo de processo para o 
planejamento de tempo alinhado ao CMMI-DEV e PMBOK.  
Objetivo 4: Projeto de uma ferramenta de suporte de forma que 
atenda a todos os requisitos derivados do modelo de processo definido 
e, evolução da ferramenta dotProject. 
Objetivo 5: Validação da eficácia do modelo de processo por 
meio de avaliações empíricas, que visam avaliar se o mesmo é aplicável 
no contexto de MPEs. Verificar o quanto cada prática requerida está 
sendo suportada pela ferramenta evoluída. 
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1.3.1 Delimitação do trabalho 
Os estudos realizados nesse trabalho limitam-se a definição do 
modelo de processo para o planejamento de tempo em projetos, 
seguindo os processos/práticas definidos pelo PMBOK (4. ed.) e 
CMMI-DEV v1.3, com foco em MPEs. A implementação das 
funcionalidades definidas são realizadas somente em uma ferramenta. 
1.4 METODOLOGIA 
Nesta seção é descrito o método de trabalho adotado para 
realização desta pesquisa e, é discriminada cada uma das etapas 
realizadas. 
1.4.1 Método de trabalho 
O método de trabalho é classificado de três maneiras: pelo tipo 
de pesquisa, pela abordagem, e pelos objetivos. O tipo de pesquisa 
refere-se ao procedimento utilizado para geração do conhecimento. A 
abordagem refere-se à maneira como os resultados serão avaliados. A 
classificação pelos objetivos busca indicar qual a metodologia utilizada 
para atingir cada objetivo do trabalho. 
O tipo de pesquisa deste trabalho é classificado como aplicada, 
porque busca gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigida à 
solução de um problema específico (SILVA 2005). 
Em relação à abordagem é classificada como pesquisa 
qualitativa, pois não requer uso de métodos e técnicas estatísticas, sendo 
o pesquisador instrumento chave na coleta de dados (SILVA 2005). 
Pelos objetivos de 1 a 4 a pesquisa é classificada como 
descritiva, porque busca a resolução de problemas melhorando as 
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práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através 
de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação 
de conteúdo (SILVA 2005). Durante a etapa de avaliação - objetivo 5 - 
a pesquisa é classificada como explicativa, pois procura identificar os 
fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência do fenômeno 
observado (SILVA 2005). 
1.4.2 Etapas da pesquisa 
A primeira etapa do trabalho é o estudo da área de processo de 
PP do CMMI-DEV, e da área de conhecimento de gerenciamento de 
tempo do PMBOK, ambas com foco restrito às práticas de planejamento 
de tempo. Esta etapa é realizada utilizando a metodologia de pesquisa 
bibliográfica. O objetivo é estabelecer os conceitos necessários para o 
entendimento comum dos leitores aos conteúdos que são mencionados 
nas etapas seguintes. 
Para concretizar a primeira etapa é consultado o guia oficial do 
CMMI-DEV, versão 1.3, e a quarta edição do PMBOK. Após 
fundamentar os conceitos descritos é apresentado um mapeamento entre 
todos os processos/práticas de planejamento de tempo recomendados 
pelo CMMI-DEV e PMBOK. É adotado como base um mapeamento 
prévio resultante do trabalho de Wangenheim et al. (2010). 
A segunda etapa do trabalho é a análise de ferramentas de 
gerência de projetos, para verificar o quanto estas suportam as práticas 
de planejamento de tempo. Nesta etapa foi adotada a metodologia de 
pesquisa empírica. 
Na terceira etapa é definido um modelo de processo que 
acomoda todos os objetivos do processo de planejamento de tempo 
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definidos na primeira etapa do trabalho. Neste modelo de processo para 
cada prática são especificados os produtos de entrada e saída, e qual 
técnica deve ser utilizada no processo. Para definir estas técnicas foram 
pesquisadas na literatura as técnicas mais adequadas no contexto de 
MPEs.  Esta etapa utiliza a metodologia de pesquisa descritiva. 
Na quarta etapa deste projeto são definidos os requisitos para 
que uma ferramenta suporte o modelo de processo. Os requisitos são 
elicitados com base no modelo de processo para o planejamento de 
tempo. Em seguida, é realizada a modelagem e a codificação da 
ferramenta. Nesta etapa foi utilizado o ciclo de vida do tipo iterativo 
incremental, porque os requisitos não estavam totalmente explícitos no 
início do projeto. A modelagem foi realizada utilizando a notação 
Unified Modeling Language (UML) (GUEDES 2011), para definir os 
diagramas de casos de usos, atividades, sequência, e classes. Esta etapa 
também inclui a modelagem do banco de dados para ferramenta de 
suporte e a prototipação das telas para que elas pudessem ser avaliadas 
em relação a sua usabilidade antes do início da codificação da 
ferramenta. Para esta etapa também é utiliza a metodologia de pesquisa 
descritiva. 
Uma vez que a modelagem é definida iniciasse a codificação 
para evoluir a ferramenta dotProject. Depois, com a ferramenta já 
evoluída, são realizados os testes. Em respeito aos testes são adotadas 
técnicas de caixa preta para os testes de unidade, e testes de caixa 
branca para os testes de integração e de sistema (MOLINARI 2008). 
A quinta e última etapa deste trabalho descreve um estudo 
empírico, que segundo Wohlin et al.(2000) deve ser realizado seguindo 
as etapas: definição; planejamento; operação; análise e interpretação; e 
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apresentação de resultados, para então serem realizadas as conclusões. 
A avaliação consiste na execução do modelo de processo com uso da 
ferramenta de suporte para realizar o planejamento do tempo em 
projetos de software. O objetivo da avaliação é observar se a ferramenta 
e o modelo de processo estão completos, consistentes, e adequados à 
realidade de MPEs. Esta avaliação foi previamente autorizada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH), para que a 
pesquisa ocorresse dentro das legalidades da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), sendo o número - 01844812.9.0000.0121 – 
referente ao certificado de aprovação. 
Também é realizada uma avaliação comparativa, para verificar 
se a ferramenta de suporte atende aos objetivos em relação à cobertura 
das práticas de planejamento de tempo, sendo avaliada da mesma 
maneira como às ferramentas do estado da arte. 
O resumo das etapas da pesquisa pode ser visualizado na Figura 
1. 
 
Figura 1 - Etapas da pesquisa 
1.5 JUSTIFICATIVA 
Nesta seção é apresentado o impacto deste trabalho nos âmbitos 
científico, tecnológico e social. 
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No âmbito científico o impacto ocorre devido ao conhecimento 
gerado através da pesquisa sobre o estado da arte, relatando o cenário 
atual de ferramentas de gerência de projetos para o suporte ao 
planejamento de tempo. O modelo de processo tem o objetivo de 
suportar as atividades de planejamento de tempo de acordo com os 
processos/práticas recomendadas pelo CMMI-DEV e PMBOK com 
foco em MPEs. 
Em relação ao âmbito tecnológico a importância deste trabalho 
é a evolução da ferramenta dotProject com intuito de fazê-la suportar o 
modelo de processo. Esta ferramenta se mostrou uma das mais 
utilizadas mundialmente, e apesar deste software não estar alinhado a 
nenhum modelo de referência, ele pode ser evoluído para atingir 
requisitos específicos. 
Este trabalho gerou um novo módulo para o software dotProject 
para realização do planejamento de tempo de acordo com as boas 
práticas. O módulo é disponibilizado de forma gratuita e com código 
aberto no repositório oficial de módulos para o dotProject 
(sourceforge.net/projects/dotmods/) e pode ser utilizado por qualquer 
empresa ou pessoa interessada. Assim no âmbito social organizações 
poderão melhorar o seu processo, e poderão obter mais sucesso em seus 
projetos, e ainda, como consequência isto enriquecerá as organizações 
brasileiras, e motivará a geração de novos empregos na área da 
Tecnologia da Informação. A contribuição do planejamento de tempo 
para o sucesso dos projetos pode ocorrer com a definição de atividades 
que estejam de acordo com os resultados esperados pelo projeto. Ainda 
auxiliando na realização de estimativas, com a finalidade de construir 
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um cronograma realista, que possa ser executado dentro das restrições 
das MPEs.  
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II. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos 
utilizados no decorrer deste trabalho. O capítulo é dividido em três 
seções, a primeira apresenta os conceitos de gerenciamento de projetos, 
a segunda o planejamento de tempo, a terceira introduz o PMBOK, o 
CMMI-DEV e, o mapeamento entre seus processo e práticas. 
2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar 
um produto, serviço ou resultado exclusivo. Para que um projeto 
obtenha sucesso, ele deve ter atendido seus requisitos, sendo estes não 
apenas referentes às funcionalidades propostas, mas também os 
requisitos relacionados a questões como custos e prazos (PMI 2008). 
O gerenciamento de projetos, de acordo com o PMI (2008) é a 
aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 
atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O 
gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da 
integração dos grupos de processos de gerenciamento de projetos, quais 
são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 
encerramento. 
Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-
relacionadas realizadas para obter um conjunto pré-especificado de 
produtos, resultados ou serviços (PMI 2008). Cada processo tem 
entradas e saídas que indicam respectivamente suas pré-condições e os 
seus resultados produzidos (PMI 2008). 
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Os processos do gerenciamento de projetos são organizados por 
grupos que além de relacionarem seus processos dependentes, eles 
também estão relacionados entre si em um ciclo de melhoria contínua 
(PMI 2008). Os grupos de processos são apresentados na Figura 1. 
 
Figura 2 - Mapeamento entre os grupos de processos. 
FONTE: PMI (2008) adaptado 
Os processos de gerenciamento de projetos também são 
organizados por áreas de conhecimento. As nove áreas definidas pelo 
PMBOK são apresentadas na Tabela 1. 
Tabela 1 - Áreas do conhecimento do PMBOK 
Área de 
conhecimento 
Descrição 
Gerenciamento 
de integração 
Inclui os processos para identificar, definir, combinar, unificar 
e coordenar os diversos processos e atividades de 
gerenciamento de projetos. O processo de integração consiste 
em fazer escolhas sobre que pontos concentrar os recursos e 
esforço em algum dia específico, com objetivo de maximizar 
sua utilização, combinando os recursos e as atividades da 
melhor maneira possível. 
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Área de 
conhecimento 
Descrição 
Gerenciamento 
do escopo 
Inclui os processos necessários para garantir que o projeto 
inclua todo o trabalho necessário, e que todos os requisitos 
sejam atendidos. Trata principalmente da definição e controle 
do que está e do que não está incluído no projeto. 
Gerenciamento 
do tempo 
Inclui os processos necessários para planejar, monitorar, e 
controlar, as atividades que serão realizadas durante o projeto 
para que ele termine dentro do prazo estipulado. 
Gerenciamento 
de custos 
Inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativa, 
orçamento e controle de custos, de modo que seja possível 
terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. 
Gerenciamento 
da qualidade 
Inclui todas as atividades da organização executora que 
determinam as responsabilidades, os objetivos e as políticas de 
qualidade, de modo que o projeto atenda às necessidades que 
motivaram sua realização. 
Gerenciamento 
de recursos 
humanos. 
Inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do 
projeto. 
Gerenciamento 
das 
comunicações 
Emprega os processos necessários para garantir a geração, 
coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação 
final das informações sobre o projeto. 
Gerenciamento 
de riscos 
Trata da identificação, e do monitoramento e controle de riscos 
em um projeto. Os objetivos do gerenciamento de riscos do 
projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos 
positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos 
adversos ao projeto. 
Gerenciamento 
de aquisições 
Inclui os processos para comprar ou adquirir os produtos, 
serviços ou resultados necessários de fora da equipe do projeto 
para realizar o trabalho. 
O mapeamento entre os grupos de processos e as áreas de 
conhecimento, mostrando a intersecção entre as mesmas é apresentado 
na Tabela 2, onde é possível observar para cada processo qual seu grupo 
de processo e também sua área de conhecimento. 
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Tabela 2 - Processos do PMBOK 
Áreas de 
conhecimento 
Grupo de 
processo de 
iniciação 
Grupo de 
processos de 
planejamento 
Grupo de 
processos de 
execução 
Grupo de 
processos de 
monitoramento 
e controle 
Grupo de 
processos de 
encerramento 
Gerenciamento 
da Integração 
Desenvolver 
o termo de 
abertura do 
processo 
Desenvolver o 
plano de 
gerenciamento 
do projeto 
Orientar e 
gerenciar a 
execução do 
projeto 
Monitorar e 
controle o 
trabalho do 
projeto 
Realizar o 
controle 
integrado de 
mudanças 
Encerrar o 
projeto ou fase 
Gerenciamento 
do escopo 
  Coletar os 
requisitos 
Definir o 
escopo 
Criar a EAP 
  Verificar o 
escopo 
Controlar o 
escopo 
  
Gerenciamento 
de tempo  
  Definir as 
atividades 
Sequenciar as 
atividades 
Estimar os 
recursos das 
atividades 
Estima as 
durações das 
atividades 
Desenvolver o 
cronograma 
  Controlar o 
cronograma 
  
Gerenciamento 
de custo 
   Estimar os 
custos 
 Determinar o 
orçamento 
  Controlar os 
custos 
  
Gerenciamento 
da qualidade 
   Planejar a 
qualidade 
Realizar a 
garantia da 
qualidade 
Realizar o 
controle da 
qualidade 
  
Gerenciamento 
dos recursos 
humanos 
  Desenvolver o 
plano de 
recursos 
humanos 
Mobilizar a 
equipe  
Desenvolver 
a equipe 
Gerenciar a 
equipe  
    
Gerenciamento 
da 
comunicação 
Identificar as 
partes 
Planejar as 
comunicações 
Distribuir as 
informações 
Gerenciar as 
expectativas 
das partes 
interessadas 
Reportar o 
desempenho 
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Áreas de 
conhecimento 
Grupo de 
processo de 
iniciação 
Grupo de 
processos de 
planejamento 
Grupo de 
processos de 
execução 
Grupo de 
processos de 
monitoramento 
e controle 
Grupo de 
processos de 
encerramento 
 
Gerenciamento 
dos riscos  
  Planejar o 
gerenciamento 
dos riscos 
Identificar os 
riscos 
Realizar a 
análise 
qualitativa 
Realizar a 
análise 
quantitativa 
Planejar as 
respostas aos 
riscos 
  Monitorar e 
controlar os 
riscos 
  
Gerenciamento 
das aquisições 
  Planejar as 
aquisições 
Conduzir as 
aquisições 
Administrar as 
aquisições 
Encerrar as 
aquisições 
FONTE: PMI (2008) 
Os processos de planejamento de tempo, os únicos abordados 
neste trabalho, aparecem destacados na Tabela 2 na intersecção entre o 
grupo de processos de planejamento e a área de conhecimento de 
gerenciamento de tempo. 
2.2 PLANEJAMENTO DE TEMPO 
Um projeto é caracterizado por ser um esforço temporário, por 
isto, ele possui uma data de início e uma data de término, as quais 
delimitam quando um projeto começa e termina. O planejamento de 
tempo é realizado para auxiliar que o projeto seja concluído dentro do 
prazo (PMI 2008).  Para realizar o planejamento de tempo é necessário 
definir as atividades que serão realizadas ao longo do projeto, e 
sequenciá-las de acordo com suas dependências lógicas. Entende-se 
como atividade uma ação deve ser realizada para produzir algum pacote 
de trabalho. Com base na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 
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construída durante a delimitação de escopo, são identificadas as 
atividades necessárias para realizar cada um dos pacotes de trabalho 
(PMI 2008). 
Os processos de planejamento de tempo são responsáveis pela 
definição dos marcos do projeto. Um marco simboliza uma etapa 
cumprida, o que normalmente está associado a entregas, sendo estas 
internas ou externas. Um marco é considerado um momento importante 
para o projeto e, ocorre após alguma iteração sobre uma determina parte 
do cronograma (PMI 2008). 
As seções seguintes descrevem os cinco processos do 
planejamento de tempo segundo o PMBOK. A visão geral destes 
processos é apresentada na Figura 3. 
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Figura 3 - Visão geral do planejamento de tempo. 
FONTE: PMI (2008) adaptado 
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2.2.1 Definição de atividades 
O processo de definição das atividades (Figura 4) tem o 
objetivo de identificar e documentar o trabalho necessário para produzir 
as entregas do projeto. Para planejar as atividades é preciso conhecer as 
entregas no nível mais baixo da EAP, que são os pacotes de trabalho. 
Cada pacote de trabalho é considerado um resultado, algo que 
deve ser produzido e entregue. As atividades do projeto são as ações 
que devem ser realizadas para construir estes resultados.  
 
Figura 4 - Processo de definição de atividades. 
FONTE: PMI (2008) 
Observando o processo de definição de atividades podemos 
verificar suas entradas, técnicas e ferramentas, e também suas saídas. 
As entradas do processo são os pré-requisitos para que ele seja 
realizado. Dentre as entradas do processo podemos destacar: 
Tabela 3 - Entradas do processo de definição de atividades  
Entrada Descrição 
Declaração do 
escopo do 
projeto 
Fornece as informações sobre entregas, restrições e premissas. 
As restrições podem ser utilizadas para auxiliar na definição de 
marcos, com base nas datas de entrega definidas pela gerência 
ou por contratos.  
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Entrada Descrição 
Estrutura 
analítica do 
projeto 
É a principal entrada para definição das atividades do projeto. 
Define os pacotes de trabalho. 
Entre as ferramentas e técnicas utilizadas para realizar a 
definição das atividades podemos destacar: 
Tabela 4 - Ferramentas/Técnicas do processo de definição de atividades 
Ferramenta/ 
Técnica 
Descrição 
Decomposição É a subdivisão dos pacotes do trabalho do projeto em 
componentes menores e mais facilmente gerenciáveis 
chamados de atividades do cronograma. As atividades se 
diferem dos pacotes de trabalho, pois elas definem ações, já 
os pacotes de trabalho definem entregas. 
Modelos de 
atividades 
É quando se utiliza um conjunto de atividades de um 
projeto anterior como um modelo de atividades para um 
novo projeto. 
Em relação às saídas do processo de definição de atividades, é 
importante destacar: 
Tabela 5 - Saídas do processo de definição de atividades 
Saída Descrição 
Lista de 
atividades 
É uma lista que inclui todas as atividades do cronograma 
planejadas para serem realizadas no projeto. A lista de atividades 
inclui o identificador da atividade e sua descrição, suficientemente 
detalhada para garantir que os membros da equipe do projeto 
compreendam que trabalho precisará ser realizado. 
Códigos de 
atividade 
Identificador único que referencia cada atividade do projeto. 
Descrição da 
atividade 
Um texto que indica o que deve ser realizado 
Atividades 
predecessoras 
São outras atividades que devem estar concluídas para que a 
atividade possa ser iniciada 
Atividades 
sucessoras 
São as atividades que poderão ser realizadas após a conclusão de 
uma determinada atividade 
Datas 
impostas 
São datas normalmente impostas pelo cliente ou pela própria 
empresa realizadora do projeto que devem ser consideradas no 
planejamento de tempo. Essas restrições podem influenciar na data 
de início e/ou na data de término de atividades, assim como no 
tempo de duração das mesmas; 
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Saída Descrição 
Recursos 
necessários 
Determina os recursos humanos, materiais, ou softwares 
necessários para realização de uma atividade 
Nível de 
esforço 
O nível de esforço pode ser estimado de forma quantitativa, como 
por exemplo, a quantidade de pessoas/hora para realização de uma 
determinada atividade 
Lista de 
marcos 
Identifica todos os marcos e, indica se o marco é obrigatório 
(exigido pelo contrato) ou opcional (com base em requisitos do 
projeto ou em informações históricas). 
Para exemplificar os processos de planejamento de tempo 
iremos adotar o seguinte contexto fictício: 
“O seu tio, que é dono de uma pizzaria, ligou para você com uma 
proposta de projeto. Atualmente ele já oferece a entrega em domicilio via 
ligações telefônicas. Para ampliar o seu negocio, ele quer possibilitar que os 
seus clientes, via Internet, possam encomendar pizzas no site da sua pizzaria. 
Estas informações então serão processadas por seus dois atendentes, que 
precisarão ser treinados, visto que atualmente tem pouco conhecimento de TI. 
Além disso, ele também quer um módulo para dispositivos móveis deste sistema 
a ser acessado pelos iphones dos entregadores, por qual eles possam verificar 
detalhes da entrega (endereço, valor total etc.). O seu tio pretende lançar o 
sistema já na festa de pizza deste ano, no dia 19 de Dezembro. Ele conseguiu 
reservar R$ 30.000,00 para o projeto. Você falou com os seus dois melhores 
amigos no curso de programação e eles estão interessados em participar.”. 
Um exemplo do resultado esperado ao término do processo de 
definição de atividades é apresentado na Figura 5, onde o texto em 
negrito representa os itens da EAP, e os textos hierarquicamente abaixo 
representam as atividades do projeto. 
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Figura 5 - Exemplo do processo de definição de atividades. 
2.2.2 Sequenciamento de atividades 
O processo de sequenciamento de atividades (Figura 6) é 
responsável por identificar e documentar os relacionamentos lógicos 
entre as atividades do projeto. Para definir os relacionamentos lógicos 
podem ser utilizadas as relações de dependências entre as atividades e, 
consideraras antecipações e atrasos conhecidos. 
 
Figura 6 - Processo de sequenciamento de atividades. 
FONTE: PMI (2008) 
As entradas para este processo são as saídas do processo de 
definição de atividades, mais a EAP. Mesmo que as relações de 
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dependências estejam frequentemente visíveis na lista de atividades, a 
descrição do escopo do projeto é normalmente revisada para garantir a 
sua exatidão. 
Em relação às ferramentas e técnicas utilizadas para sequenciar 
as atividades, o PMI (2008) recomenda o método do diagrama de 
precedência (MDP), que utiliza um diagrama de rede do cronograma 
para representar todas as atividades e suas dependências. As atividades 
são representadas por retângulos e as dependências por setas, como 
apresentado na Figura 7. 
 
Figura 7 - Diagrama de rede do cronograma utilizando precedência. 
FONTE: PMI (2008) 
As dependências entre as atividades podem ser classificadas em três 
tipos distintos: 
 Dependência obrigatória: quando uma atividade realmente não 
pode ser iniciada antes do término de outra, pois depende de 
algo que será construído pela atividade anterior. 
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 Dependência arbitrária: quando a dependência é definida pela 
própria equipe do projeto de acordo com a preferência sobre a 
ordem em que o trabalho será realizado. 
 Dependência externa: para uma determinada atividade a ser 
iniciada ela depende que outra atividade externa ao cronograma 
também seja iniciada. 
As relações lógicas representadas no MDP também podem se 
caracterizar em três tipos: (PMI 2008): 
 Término para início (TI): O início da atividade sucessora 
depende do término da atividade predecessora. 
 Término para término (TT): O término da atividade sucessora 
depende do término da atividade predecessora. 
 Início para início (II): O início da atividade sucessora depende 
do início da atividade predecessora. 
 Início para término (IT): O término da atividade sucessora 
depende do início da atividade predecessora. 
Dos quatro tipos apresentados o término para início é o mais 
comumente usado de relação de precedência. Para definir as 
dependências entre as atividades, além de considerar suas dependências 
lógicas, pode ser considerado: 
 Aplicação de antecipação e atrasos: aplica-se o conhecimento 
sobre antecipações e atrasos para definir com maior precisão os 
relacionamentos lógicos entre as atividades, pois eventualmente 
eles podem ser ajustados em função de antecipações e atrasos, 
cuja definição é apresentada a seguir: 
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 Antecipação: Permite que uma atividade sucessora inicie antes 
do término da atividade predecessora. 
 Atraso: Faz que uma atividade não inicie exatamente quando 
suas predecessoras são concluídas em virtude de fatores 
conhecidos, por exemplo, a não disponibilidade de recursos. 
Entre as saídas do processo de sequenciamento de atividades 
podemos destacar: 
 Diagrama de rede do cronograma do projeto: resultante da 
aplicação de técnicas como o MDP (Figura 7). 
 Lista de atividades e seus atributos atualizados: Neste momento 
devem-se conhecer todas as relações lógicas entre as 
atividades, assim conhecendo para cada atividade seus atributos 
de sucessoras e predecessoras. 
Um exemplo da saída do processo de sequenciamento de 
atividades é apresentado na Figura 8, que demonstra uma primeira 
atividade para realizar o planejamento, seguida por duas atividades que 
podem ser realizadas em paralelo, monitorar o projeto e elicitar os 
requisitos. 
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Figura 8 - Exemplo de saída do processo de sequenciamento de 
atividades. 
2.2.3 Estimativa dos recursos das atividades 
Neste processo são determinados os recursos (pessoas, 
equipamentos ou material, entre outros) e as quantidades de cada 
recurso que será utilizado para execução das atividades. A Figura 9 
apresenta o processo de estimativa de recursos. 
 
Figura 9 - Processo de estimativa de recursos. 
FONTE: PMI (2008) 
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Dentre as entradas do processo podemos destacar a 
disponibilidade dos recursos que indica quando e onde os recursos 
estarão disponíveis. 
Para realizar esta estimativa são utilizadas algumas ferramentas 
e técnicas, como: 
 Opinião especializada: Um grupo ou pessoa com conhecimento 
especializado pode inferir quais recursos serão necessários para 
realização de cada atividade. 
 Análise de alternativa: Para realizar uma determinada 
atividade, às vezes existem diversas maneiras, cada uma 
envolvendo diferentes quantidades e níveis de recursos. Por 
exemplo, pode-se optar por um recurso de maior experiência ao 
invés de dois recursos de menor experiência, mantendo o 
mesmo custo. 
 Dados publicados: Para auxiliar na estimativa de recursos é 
recomendável colher as informações dos tipos de recursos 
disponíveis, e qual o valor de custo de cada um. Diversas 
empresas costumam publicar estas informações de maneira 
organizada. 
Utilizando as ferramentas e técnicas apresentadas, o processo 
de estimativa de recursos deve encerrar informando para cada atividade 
quais os recursos e suas respectivas quantidades. Um exemplo de saída 
para este processo é apresentado na Figura 10, a qual indica que para 
atividades de modelagem do sistema há a necessidade de um arquiteto 
de software, para atividades de codificação existe a necessidade de um 
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programador, e para atividades de verificação precisasse de um analista 
de testes. 
 
Figura 10 - Exemplo de alocação de recursos. 
2.2.4 Estimativa da duração das atividades 
Para realizar este processo é necessário conhecer o escopo de 
trabalho de cada atividade, assim como os tipos de recursos estimados, 
suas quantidades, e o calendário de recursos. Com base nestas 
informações estimativas podem ser realizadas estimativas para inferir o 
número de períodos de trabalho (pessoas-horas, pessoas-dias, entre 
outros) que são necessários para concluir cada atividade do projeto. A 
Figura 11 apresenta o processo de estimativa da duração das atividades. 
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Figura 11 - Processo de estimativa da duração das atividades. 
FONTE: PMI (2008) 
Antes de iniciar o detalhamento deste processo é importante 
definirmos que uma estimativa é um julgamento aproximado ou cálculo, 
a partir do valor, quantidade, tempo, tamanho, ou peso de algo. Por 
exemplo, podemos estimar o tempo de duração de uma viajem, com 
base no meio de locomoção, época do ano, e considerando 
conhecimentos prévios, como, a duração de viagens similares ou o 
tamanho do percurso a ser percorrido. Para estimar a duração de 
atividades são aplicadas técnicas similares, como considerar que tipo de 
recurso a irá executa-la, a duração de atividades similares em projetos 
passados. Algumas técnicas de estimativa de duração de atividades 
sugeridas pelo PMI (2008) são: 
 Opinião especializada: Os membros do projeto fornecem 
estimativas sobre a duração de cada atividade, orientados por 
experiências anteriores. 
 Estimativa análoga: Utiliza a duração real de uma atividade 
realizada em um projeto anterior, para estimar a duração de 
uma nova atividade. 
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 Estimativa paramétrica: A estimativa de duração das atividades 
é realizada de forma quantitativa, multiplicando o valor da 
quantidade de trabalho que deve ser realizado pela 
produtividade. 
As três técnicas apresentadas (especializadas, análoga, e 
paramétrica) normalmente induzem a uma estimativa otimista, por isto 
podem ser complementadas por outras técnicas que levam em 
consideração possíveis riscos, assim induzem as pessoas responsáveis 
pelas estimativas a também pensarem no pior caso (PMI 2008). Estas 
técnicas são: 
 Estimativas de três pontos: A estimativa de duração de uma 
atividade leva em conta o risco associado a uma estimativa 
original. Para cada estimativa é necessário estimar três vezes, 
uma para o caso mais provável, outra para o cenário otimista, e 
outra estimativa para o cenário pessimista. Ao final é realizada 
uma média ponderada entre estas três estimativas, resultando 
em uma estimativa mais realista. 
 Análise de reservas: É definido um tempo adicional no 
cronograma, chamado de reserva de contingência, com objetivo 
de acomodar eventuais riscos que possam ocorrer. Para definir 
este tempo pode-se adicionar uma quantidade fixa de horas ao 
cronograma, ou um percentual adicional sobre o tempo de 
duração de cada atividade. 
Para auxiliar no processo de estimativa da duração das 
atividades, outras estimativas devem ser realizadas anteriormente, e 
servem como entrada para a estimativa de duração, como: o tamanho do 
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pacote de trabalho e, o esforço necessário para realizar as atividades. Os 
conceitos destas estimativas assim como suas métricas são apresentados 
na Tabela 6. 
Tabela 6 – Tamanho vs. esforço vs. duração  
Estimativas Descrição Unidades 
Tamanho Estima o tamanho do software de forma 
quantitativa em relação ao seu espaço 
computacional ou pela complexidade das 
funções exercidas pelo software ou 
componente (IEEE 1990).  
Normalmente se relaciona as medidas de 
tamanho e complexidade, pois para obter 
o tamanho deve-se considerar a 
complexidade técnica para cumprir o 
requisito (SOMMERVILLE 2006) (SEI 
2010).  
O tamanho é um parâmetro inicial, 
utilizado para realizar outras estimativas 
como esforço, custo e duração (SEI 
2010). 
Linhas de código, 
pontos de função, 
pontos de caso de uso, 
número de páginas, 
quantidade de classes 
etc. 
Esforço Quantidade de trabalho necessário para 
realizar uma atividade. 
Pessoas-hora, pessoas-
mês, pessoas-dia etc. 
Duração Quantidade de tempo que decorre entre a 
data em que a atividade é iniciada e a 
data em que é encerrada. 
Horas, dias, meses etc. 
É importante distinguir os conceitos de duração e esforço. 
Podemos ilustrar esta diferença em um exemplo supondo uma atividade 
de 16 horas de esforço, se realizada por duas pessoas que trabalham 4 
horas. 
Analisando as técnicas de estimativas utilizadas por MPEs, 
observou-se que as técnicas por analogia são pouco utilizadas (MCT 
2010). Um possível fator é que as MPEs podem não ter um histórico 
registrado com os dados de projetos anteriores, por isto costumam 
recorrer a técnicas de opinião especializada (MCT 2010). Dentre as 
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técnicas de opinião especializada podem ser destacadas: o Planning 
poker e o Wideband Delphi. 
O Planning poker (Cohn 2005) é uma técnica de estimativa 
baseada na opinião de especialistas, que utilizam a experiência de várias 
pessoas para chegar a uma estimativa. Esta é uma técnica muito 
utilizada em abordagens ágeis, e ocorre de forma iterativa. O processo 
de execução da estimativa segue as etapas apresentadas na Tabela 7. 
Tabela 7 - Etapas do planning poker. 
Etapa Descrição 
1 O desenvolvedor com maior conhecimento sobre uma determinada 
funcionalidade/história a explica para equipe. É dada a oportunidade à 
equipe de fazer perguntas. 
2 Cada indivíduo dispõe de uma carta virada para baixo que representa sua 
estimativa. Unidades utilizadas variam, pode ser dias de duração, horas de 
esforço, entre outras. 
3 Nesta etapa todos viram as cartas simultaneamente. 
4 Pessoas com estimativas muito altas e baixas justificam as suas 
estimativas e a discussão continua.  
5 O processo de estimação é repetido até um consenso é alcançado. 
A técnica Wideband Delphi (BOEHM 1981) é um processo 
iterativo para gerar uma estimativa. Normalmente o gerente de projeto 
escolhe alguns membros da equipe do projeto para participarem da 
estimativa. A realização da estimativa com Wideband Delphi envolve a 
realização dos seguintes passos: 
Tabela 8 - Etapas do Wideband Delphi 
Etapa Descrição 
1 Apresenta aos especialistas um problema e um formulário para 
estimativas. 
2 Os estimadores se reúnem com um coordenador para discutir questões 
referentes às estimativas. 
3 Os estimadores entreguem suas estimativas para o coordenador de forma 
anônima. 
4 Os estimadores recebem como feedback um resumo dos resultados. 
5 Os estimadores se reúnem para discutir diferenças. 
6 Repetido até chegar a um consenso. 
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Após a aplicação de técnicas de estimativas como o Planning 
poker ou o Wideband Delphi, é importante registrar em uma ata 
informações a lista de participantes, e principalmente os valores finais 
estimados para as atividades. 
Uma vez que as técnicas de estimativas foram aplicadas, a 
principal saída esperada é o valor estimado para duração de cada 
atividade. Um exemplo é apresentado na Figura 12. 
 
Figura 12 - Exemplo de saída do processo de estimativa da duração 
O exemplo apresentado demonstra que para as atividades do 
projeto, após terem seus recursos estimados, pode-se estimar suas 
respectivas durações. 
2.2.5 Desenvolvimento do cronograma 
Este processo determina as datas de início e término planejadas 
das atividades do projeto. A execução deste processo pode exigir que as 
estimativas de duração e as estimativas de recursos sejam revisadas para 
criar um cronograma do projeto aprovado.  A Figura 13 apresenta o as 
entradas técnicas e saídas o processo. 
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Figura 13 - O processo de desenvolvimento do cronograma. 
FONTE: PMI (2008) 
Para iniciar o processo de desenvolvimento do cronograma é 
necessária a lista de atividades definidas e, o diagrama de rede do 
cronograma. Também é necessário que os recursos já tenham sido 
previamente estimados, e que o calendário de recursos esteja disponível. 
É importante ter a estimativa de duração das atividades, pois estas são 
utilizadas para desenvolver o cronograma do projeto. 
Para que o cronograma seja desenvolvido são utilizadas 
algumas técnicas e ferramentas, como: 
 Análise da rede do cronograma; 
 Método da cadeia critica; 
 Nivelamento de recursos; e 
 Método de corrente critica. 
A análise de rede do cronograma tem o objetivo de indicar a 
duração do projeto. Para isto é necessário definir o caminho de ida e o 
caminho de volta do cronograma. O caminho de ida é traçado a partir do 
cálculo das datas de início e término o mais cedo possível para cada 
atividade. Já o caminho de volta é traçado a partir do cálculo das datas 
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de início e término o mais tarde possível de cada atividade. Entendendo 
que o mais cedo possível é a primeira data disponível em que uma 
atividade pode ser inicializada ou encerrada, e o mais tarde possível é a 
última data em que uma atividade pode iniciar ou terminar sem afetar a 
data de término do projeto. O objetivo desta técnica é conhecer qual a 
data de término do projeto no melhor e também no pior cenário. 
O método da cadeia crítica (PMI 2008), também conhecido 
como caminho crítico, é outra técnica utilizada para desenvolver o 
cronograma. O caminho crítico em um projeto é a ligação entre um 
conjunto de atividades que não possuem margem de atraso. A margem 
de atraso em uma atividade é a diferença do início mais tarde para o 
início mais cedo de uma atividade, sendo esta margem também 
conhecida como folga. A margem de atraso (folga) é obtida pela 
subtração da data de início mais tarde da data de início mais cedo de 
uma atividade. Assim todas as atividades que não possuírem folga (que 
a folga é igual à zero), são consideradas atividades críticas. Quando uma 
atividade considerada crítica atrasa, a data de encerramento do projeto 
consequentemente também atrasará. 
O nivelamento de recursos é outra técnica do processo de 
desenvolvimento do cronograma utilizada para evitar a super-alocação 
dos recursos. Um dos objetivos de realizar este método é para encontrar 
o equilíbrio no uso dos recursos atenuando “picos” e os “vales” de 
utilização, minimizando respectivamente a necessidade de recursos 
adicionais e a ociosidade de recursos alocados. Para realizar o 
nivelamento de recursos as soluções mais comuns são: 
 Atraso em atividades causadoras de super-alocação; 
 Substituição de recursos; e 
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 Realização de hora-extra; 
Após realizar o nivelamento de recursos pode-se realizar a 
técnica de análise da corrente crítica, que avalia a rede do cronograma 
com base na limitação dos recursos. Assim o termo “Corrente crítica” 
refere-se ao caminho crítico restrito por recursos (PMI 2008). 
O caminho crítico, técnica apresentada anteriormente, é 
realizado antes do nivelamento dos recursos, pois esta técnica é 
realizada baseada em papéis, não se importando com o recurso 
específico que irá realizar a tarefa. Já a corrente crítica (PMI 2008) é 
realizada após o nivelamento dos recursos, pois verifica se o recurso 
alocado para execução da tarefa estará disponível nos momentos 
planejados para sua execução. Sua aplicação resulta na adição de 
buffers de duração, que são períodos de tempo sem trabalho no 
cronograma, utilizados para gerenciar as incertezas. O foco desta 
técnica é a gestão dos buffers de duração e, das restrições dos recursos. 
A principal saída do processo de desenvolvimento do 
cronograma do projeto é o próprio cronograma do projeto. Este 
cronograma deve ter no mínimo uma data planejada para o início e 
término de cada atividade do projeto e, os recursos alocados para 
realização destas atividades. Embora o cronograma possa ser 
apresentado de forma tabular, normalmente é apresentado de forma 
gráfica, utilizando, por exemplo, os seguintes formatos: 
 Diagramas de rede do cronograma: Apresenta as dependências 
entre as atividades e também o mapeamento entre os pacotes de 
trabalho e as atividades do cronograma. É um diagrama com 
grande nível de detalhamento 
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 Gráficos de Gantt: Apresentam as datas de início e término de 
cada atividade, assim como suas durações esperadas. 
 Gráficos de marcos: Similar ao gráfico de Gantt, porém 
apresenta apenas o início e o término agendado para cada 
entrega. 
A Figura 14 apresenta um exemplo do cronograma de projeto 
sendo representado no gráfico de Gantt. 
 
Figura 14 - Cronograma do projeto: Exemplos gráficos. 
2.3 MODELOS DE BOAS PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 
Com aprimoramento de estudos relacionados ao gerenciamento 
de projetos os modelos de melhoria de processos e corpos de 
conhecimento tornam-se cada vez mais populares. Nessa seção do 
trabalho são aprofundados dois deles: PMBOK e CMMI-DEV. 
O PMBOK foi escolhido como um dos pilares para 
fundamentar as melhores práticas em planejamento de tempo em 
projetos, porque este é considerado um guia completo, que define os 
processos para o planejamento de tempo em meio a outros processos do 
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gerenciamento de projetos. O PMI mantém o PMBOK desde 1987, 
realizando atualizações no decorrer dos anos, com objetivo de manter o 
corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos consistente com a 
realidade do mercado em que os projetos são realizados (PMI 2008). 
Consequentemente, o PMBOK é considerado uma das principais 
referências em gerenciamento de projetos no mundo (PMI 2008). 
O CMMI-DEV, outro pilar selecionado para fundamentar as 
melhores práticas em planejamento de tempo, foi escolhido por ser um 
modelo de maturidade de processo muito adotado por MPEs para 
avaliação de seus processos (SEI 2012). Mesmo o CMMI-DEV sendo 
concebido não exclusivamente para MPEs, este é utilizado pelas MPEs 
para torná-las mais competitivas no mercado global, além de 
consequentemente melhorar algumas áreas de processos da organização 
(SEI 2012). No Brasil o CMMI-DEV é um dos modelos de maturidade 
mais adotados pelas organizações de software para avaliação de seus 
processos de desenvolvimento (SEI 2012), assim como o MPS.BR 
(SOFTEX 2012). O MPS.BR é uma alternativa de modelo de 
maturidade de processo adaptada à realidade das organizações 
brasileiras, que foi concebido baseando-se nas práticas do CMMI-DEV 
e da ISO/IEC 12207 (SOFTEX 2012). Entretanto foi optado pela 
adoção do CMMI-DEV neste trabalho em razão da estabilidade do 
modelo de maturidade quando comparado ao MPS.BR. 
2.3.1 PMBOK 
O PMBOK (Project Management Body of knowledge) é um 
guia de processos para o gerenciamento de projetos que é mantido pelo 
PMI (Project Management Institute). Os conhecimentos sobre gerência 
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de projetos apresentados pelo PMBOK são conhecidos como melhores 
práticas, pois são reconhecidos e aceitos pela comunidade da área.  
Para o PMI um projeto é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Sendo que para 
um projeto obter sucesso, o mesmo deve ter atendido seus requisitos, 
sendo estes não apenas referentes às funcionalidades propostas, mas 
também os requisitos relacionados a questões como custos e prazos. 
Para auxiliar que um projeto atenda seus objetivos com êxito é realizada 
a atividade de gerenciamento de projetos, a qual aplica conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas para que o projeto atenda aos seus 
requisitos. O gerente de projetos é a pessoa responsável para que um 
projeto atenda seus objetivos, através da realização das atividades de 
planejamento, monitoramento e controle (PMI 2008). 
O PMBOK é composto de processos, atualmente em sua quarta 
edição são 42 processos, os quais são organizados de duas diferentes 
maneiras, por grupo de processos (Figura 2), e por áreas de 
conhecimento (Tabela 1). 
 Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-
relacionadas realizados pela equipe do projeto com objetivo de obter um 
conjunto pré-especificado de produtos, resultados ou serviços (PMI 
2008). 
 O gerenciamento de projetos exige que cada processo do 
projeto seja adequadamente associado e conectado a outros processos 
para facilitar a sua coordenação, por isto o PMI (2008) criou cinco 
grupos de processos, quais são apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Grupos de processos do PMBOK (PMI 2008). 
Grupo de processo Descrição 
Grupo de processos 
de iniciação 
Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto. 
Grupo de processos 
de planejamento 
Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para 
alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi 
realizado. 
Grupo de processos 
de execução 
Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano do 
projeto. 
Grupo de processos 
de monitoramento e 
controle 
Mede e monitora regularmente o progresso para identificar 
variações em relação ao plano do projeto, de forma que 
possam ser tomadas ações corretivas quando necessário para 
atender aos objetivos do projeto. 
Grupo de processos 
de encerramento 
Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e 
conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final 
ordenado. 
Entretanto este trabalho é focado apenas nos processo definidos 
para o planejamento de tempo. No PMBOK os processos de 
planejamento de tempo estão agrupados no cruzamento entre a área de 
conhecimento de gerenciamento de tempo e no grupo de processos de 
planejamento. Os processos referenciados por este cruzamento são 
apresentados na Tabela 2. A Tabela 10 descreve os processos de 
planejamento de tempo. 
Tabela 10 - Processos de planejamento de tempo (PMI 2008). 
Processo Descrição 
Definir as 
atividades 
Identificação das atividades do cronograma que precisam ser 
realizadas para produzir as várias entregas do projeto. 
Sequenciar as 
atividades 
Identificação e documentação das dependências entre as atividades 
do cronograma. 
Estimar os 
recursos das 
atividades 
Estimativa do tipo e das quantidades de recursos necessários para 
realizar cada atividade do cronograma. 
Estimar a 
duração das 
atividades 
Estimativa do número de períodos de trabalho que serão 
necessários para terminar as atividades individuais do cronograma. 
Desenvolver 
o cronograma 
Análise dos recursos necessários, restrições do cronograma, 
durações e sequências de atividades para criar o cronograma do 
projeto. 
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Os processos de planejamento de tempo, para iniciarem sua 
execução precisam que o planejamento do escopo já tenha sido 
realizado, para que a EAP do projeto esteja disponível uma vez que esta 
é uma das principais entradas dos processos de planejamento de tempo. 
Sendo estes processos executados, a principal saída é o cronograma do 
projeto, que é um artefato fundamental para o planejamento do projeto, 
e posterior acompanhamento de sua execução (PMI 2008). 
2.3.2 CMMI 
O CMMI (Capability Manurity Models Integration) é um 
modelo de referência para definição de processos de desenvolvimento 
de software. O CMMI é composto por processos/práticas que orientam 
as organizações de como definir os seus processos. Assim como outros 
modelos de referência, o CMMI indica o que deve ser realizado, mas 
não como realizar, porque a maneira de organizar um processo pode 
variar de organização para organização. 
O CMMI é organizado em constelações, que são conjuntos de 
componentes do CMMI utilizados para construção de modelos. As 
principais constelações são: CMMI-DEV, voltado para os processos de 
desenvolvimento de serviços e produtos; CMMI-ACQ, voltado para os 
processos de aquisição de bens e serviços; e o CMMI-SVC, que é 
voltado para as organizações que atuam com prestação de serviços (SEI 
2008). 
Neste trabalho é abordada apenas a constelação voltada para o 
desenvolvimento, o CMMI-DEV, que é focada nos processos de 
desenvolvimento de produtos. 
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Um fator que motiva as organizações a praticarem a melhoria 
de processo utilizando o CMMI, são que os benefícios deste 
investimento já foram confirmados ao longo do tempo. Organizações 
que trabalharam com a melhoria de seus processos conseguiram atingir 
um aumento de qualidade e de produtividade, também tendo maior 
precisão nos planejamentos de tempo e orçamentos (GIBSON 2006). 
As áreas de processos do CMMI-DEV são organizadas em 
níveis de maturidade e capacidade. Cada nível de maturidade prevê a 
implementação de um conjunto de áreas de processos que devem ser 
evoluídas em conjunto, para que o processo da organização amadureça 
como um todo. Já os níveis de capacidade avaliam áreas de processos 
individuais, e são aplicáveis quando a organização tem maior foco em 
evoluir áreas de processos singulares, consideradas críticas na 
particularidade de cada organização (SEI 2008). 
Uma área de processo (Figura 15) é formada por um conjunto 
de objetivos e práticas, que são componentes utilizados pelo CMMI-
DEV para descrever uma característica que deve estar presente no 
processo da organização para satisfazer a uma determinada área de 
processo (SEI 2010). Os objetivos e práticas são diferenciados por 
específicos e genéricos. Os objetivos específicos são mapeados para 
práticas específicas, que indicam as práticas requeridas para atender ao 
objetivo. Os objetivos e práticas genéricas estão relacionados aos níveis 
de maturidade e capacidade. 
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Figura 15 - Estrutura geral de uma área de processo. 
Uma área de processo está associada a um nível de capacidade 
em uma organização, que indica quanto da área de processo já foi 
implementada. Os níveis de capacidades definidos pelo CMMI-DEV 
são numerados de 0 a 3, e indicam nesta ordem o quanto este processo 
está implantado na organização. Os níveis de capacidade são 
apresentados na Tabela 11. 
Tabela 11 - Níveis de capacidade das áreas de processo (SEI 2010). 
Nível Nome Descrição 
0 Incompleto O processo ainda não foi realizado ou foi parcialmente 
realizado. Um processo parcialmente realizado é aquele 
que apenas alguns de seus objetivos específicos foram 
atendidos. 
1 Realizado É quando um processo atendeu a todos seus objetivos 
específicos e produziu todos os produtos de trabalho 
esperados. 
2 Gerenciado Um processo é considerado gerenciado quando ele é 
planejado e executado de acordo com políticas. Neste nível 
o processo também é monitorado e controlado. 
3 Definido É um processo gerenciado que é adaptado de acordo com 
os padrões de processos da organização. 
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É importante ressaltar que o nível de capacidade em uma área 
de processo é atingido apenas quando todos os objetivos genéricos desta 
área também atendem a este nível. 
Além dos níveis de capacidade que podem ser atingidos pelas 
áreas de processo, o CMMI-DEV também classifica as organizações de 
acordo com seu nível de maturidade. Um nível de maturidade consiste 
em um conjunto de práticas específicas e genéricas correspondentes a 
um grupo de áreas de processo. A Tabela 12 apresenta os níveis de 
maturidade definidos pelo CMMI-DEV. 
Tabela 12 - Níveis de maturidade. 
Nível Nome Descrição 
1 Inicial A organização não tem um ambiente estável para 
execução de processos. Normalmente o sucesso de 
projetos nestas organizações depende do esforço 
heroico de seus colaboradores, pois eles não contam 
com um processo para auxiliar no desenvolvimento. 
Normalmente organizações neste nível de 
maturidade desenvolvem produtos que funcionam, 
mas costumam exceder o custo e o tempo previstos. 
2 Gerenciado Neste nível de maturidade os projetos contam com 
processos para planejamento e execução. Também 
são implementados processos para o monitoramento 
e controle. Desta forma, os projetos executados de 
acordo com o processo apresentam o status dos 
produtos de trabalho em marcos pré-estabelecidos. 
3 Definido Os métodos, padrões, procedimentos, e ferramentas 
para executar o processo estão bem definidos e são 
conhecidos pela organização, sendo estes aplicados 
aos diversos projetos da organização. 
4 Quantitativamente 
Gerenciado 
São estabelecidas métricas quantitativas para medir a 
qualidade e o desempenho do processo para utilizá-
las como apoio para o gerenciamento de projetos. 
5 Melhoria A organização trabalha para melhoria continua de 
seu processo, utilizando o conhecimento quantitativo 
sobre seu desempenho e também através de um 
processo incremental para inovar o processo e as 
tecnologias utilizadas. 
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Os níveis de capacidade se aplicam às áreas de processo 
específicas e são conhecidas como representação contínua, conquanto 
os níveis de maturidade aplicam-se a melhoria do processo 
organizacional e são conhecidos por representação por estágios. A 
comparação entre estes níveis é apresentada na Tabela 13, qual foi 
adaptada do guia CMMI-DEV (SEI 2010). 
Tabela 13 - Comparação entre os níveis de capacidade e maturidade. 
Nível Níveis de capacidade  Níveis de maturidade 
Nível 0  Incompleto  
Nível 1  Realizado Inicial 
Nível 2  Gerenciado Gerenciado 
Nível 3 Definido Definido 
Nível 4   Quantitativamente gerenciado 
Nível 5   Otimizando 
Na versão 1.3 do CMMI-DEV existem 22 áreas de processo, as 
quais são apresentadas na Tabela 14. 
Tabela 14 - Áreas de processo do CMMI-DEV 
Áreas de Processo 
Análise causal e 
Resolução – CAR 
Foco do processo 
organizacional – OPF 
Planejamento do 
projeto – PP 
Gerência de 
acordos com 
fornecedores – 
SAM 
Gerência de 
configuração –CM 
Gerência da 
performance 
organizacional -OPM  
Garantia da qualidade 
do produto e do 
processo – PPQA 
Solução técnica 
– TS 
Análise de decisão e 
resolução – DAR 
Processo de 
performance 
organizacional – OPP 
Gerência de projeto 
quantitativa – QPM 
Validação – 
VAL 
Gerência de projetos 
integrada – IPM 
Treinamento 
organizacional – OT 
Desenvolvimento de 
Requisitos – RD 
Verificação - 
VER 
Medição e Análise – 
MA 
Integração de produto 
– PI 
Gerência de requisitos 
– REQM 
 
Definição do 
processo 
organizacional –
OPD 
Monitoramento de 
controle do projeto – 
PMC 
Gerência de riscos – 
RSKM 
 
Apesar de existirem 22 áreas de processos definidas, este 
trabalho é focado apenas na área de processo de Planejamento de 
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Projetos, pois nesta área estão definidas as práticas referentes ao 
planejamento de tempo (Tabela 15). 
Tabela 15 - Práticas para o planejamento de tempo (SEI 2010). 
Código  Nome Descrição 
PP/SP 1.1 Estimativa do escopo do 
projeto. 
Identificar e especificar as ações a 
serem realizadas para produzir os 
produtos de trabalho do projeto. 
PP/SP 1.2 Estabelecer estimativas de 
produtos de trabalho e 
tarefas. 
Definir os atributos para as atividades 
do projeto. 
PP/SP 1.4 Determinar estimativas de 
esforço e custo. 
Estimar o esforço e também o custo 
monetário de cada atividade do projeto. 
PP/SP 2.1 Estabelecer o orçamento e 
organização das atividades. 
Identificar e documentar os 
relacionamentos entre as atividades do 
projeto. 
PP/SP 2.4  Planejar os recursos do 
projeto. 
Definir os recursos necessários para 
realização das atividades do projeto. 
A SP 1.1 está relacionada com o planejamento de tempo no que 
se refere à definição de atividades, como ações para construção dos 
produtos de trabalho. Já prática 1.4 é direcionada a estimativa de 
esforço, sendo está estimativa um pré-requisito para estimativa da 
duração das atividades. A SP 1.2 contribui para o planejamento de 
tempo no que se refere à realização de estimativas para o tamanho dos 
produtos de trabalho, e atributos de tarefas, tais como, recursos e 
duração. A SP 2.1 é responsável pelo sequenciamento lógico das 
atividades, definindo seus pré-requisitos e as atividades sucessoras. Por 
fim, a SP 2.4 está focada na estimativa dos recursos, influenciando no 
planejamento de tempo ao suportar às estimativas dos papéis 
necessários para execução de cada atividade. 
2.4 CARACTERIZAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
No ramo de desenvolvimento de software as MPEs são 
predominantes no mercado brasileiro. Estas organizações são 
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caracterizadas por possuírem não mais de 19 colaboradores e por terem 
uma receita anual bruta de até 240 mil reais (SEBRAE 2010). Ainda, 
relatórios têm mostrado que a maior parte das MPEs são compostas de 
até 9 colaboradores (MCT 2010) (SOFTEX 2009). 
Existem várias maneiras de classificar projetos de software, 
como, tamanho, complexidade, área aplicação etc. (PRESSMAN 2010). 
Analisando os projetos de desenvolvimento de software realizados pelas 
MPEs no Brasil, estes são focados em três principais áreas: comércio, 
relacionado à venda de produtos; indústria, relacionados à produção de 
materiais e produtos; e serviços, referente à realização de atividades por 
mão de obra especializada. Os sistemas desenvolvidos pelas MPEs em 
sua grande maioria são: sistemas integrados de gestão empresarial 
(ERP), para controle de produção e vendas; sistemas administrativos, 
para acompanhamento de atividades e relatórios; e websites, focados na 
publicação de informações para clientes por meio da internet e 
navegadores web (MCT 2010). 
Em relação à composição das equipes dos projetos, além da 
quantidade de membros reduzida, muitas são compostas por integrantes 
de contratos temporários, ou ainda com contratos no perfil de estágio. 
Estas características induzem a um aumento da rotatividade da equipe, 
característica marcante em MPEs. 
Logo, tendo sido destacado o contexto e as características de 
MPEs, o modelo de processo estabelecido neste trabalho busca abordar 
técnicas que possam ser aplicadas em projetos que se adéquem ao 
cenário de MPEs. Isto inclui equipes compostas por um número 
reduzido de participantes, ainda com uma possível rotatividade. A 
concepção e avaliação do modelo também são focadas em projetos que 
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estejam de acordo com o cenário típico de MPEs, tanto nas áreas de 
aplicação quanto no tipo de sistemas. Ainda assim, deve-se ressaltar que 
projetos grandes ou pequenos possuem características em comum, tais 
como, restrições de tempo, solicitações de mudanças, e requisitos vagos 
(CAO 2004). 
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III. TRABALHOS CORRELATOS 
Na busca do estado da arte do tema proposto nesta dissertação e 
para situar a contribuição desta pesquisa, foi buscada na literatura 
trabalhos que em algum ponto assemelham-se com o trabalho realizado 
nesta dissertação. 
Neste capítulo são apresentados trabalhos correlatos em 
diversos aspectos, como, mapeamento de modelos de referência, 
adaptação de metodologias a contextos específicos, e evolução de 
ferramentas de apoio às MPEs. Inicialmente é apresentada a 
harmonização entre a ISO/IEC 9001 com o CMMI-DEV, o qual é 
considerado correlato a este trabalho porque apresenta a harmonização 
entre o CMMI-DEV e o PMBOK. Em seguida é apresentado o trabalho 
de adaptação de metodologias ágeis para o contexto de médios e 
grandes projetos, sendo que este é considerado correlato a esta 
dissertação devido à adaptação de um modelo de processo a um 
contexto específico. Outro trabalho estabelece um modelo de processo 
para MPEs suportado por um guia de referência, com foco em MPEs. 
Ainda são apresentados trabalhos que evoluíram a ferramenta dotProject 
em diversas áreas do gerenciamento de projetos para o contexto de 
MPEs, alinhado ao PMBOK e CMMI-DEV. 
3.1 HARMONIZAÇÃO ENTRE ISO/IEC 9001 COM CMMI-DEV 
Na pesquisa de Baldassarre et al. (2012) é apresentada a 
harmonização entre dois modelos de maturidade: a ISO/IEC 9001 e o 
CMMI-DEV. Estes modelos foram mapeados com objetivo de facilitar 
a adoção por organizações que buscam a avaliação por ambos. Expondo 
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de forma mais prática, o trabalho busca auxiliar uma organização que já 
implantando a ISO/IEC 9001 a identificar quais práticas do CMMI-
DEV também já foram atendidas. A avaliação de uma organização por 
múltiplos modelos de maturidade tem se tornado cada vez mais comum 
(Violino 2005), motivado pelo aumento da competitividade e apreciação 
ou exigência de certificações/avaliações oficiais por parte dos 
contratantes ou entidades reguladoras. 
A primeira correlação realizada entre os dois modelos de 
maturidade é que ambos descrevem o que deve ser produzido ao longo 
do processo, mas não como executar o processo. A ISO/IEC 9001 é 
uma referência para o gerenciamento da qualidade e, não é específica da 
Engenharia de Software. Entretanto muitas organizações de software 
têm adotado a ISO/IEC 9001, principalmente as SMEs, devido ao 
tempo e custo para adoção da norma ser módico quando comparado 
com outras certificações. Apesar dos modelos CMMI-DEV e ISO/IEC 
9001 terem sido concebidos para propósitos distintos, eles possuem 
interseções e conexões. A identificação destes pontos em comum pode 
colaborar com as organizações que adotam estes modelos, para que um 
possa influenciar positivamente no outro, evitando o retrabalho e até a 
implementação de um processo oneroso e ineficiente. 
O processo utilizado para realização do mapeamento entre os 
modelos (Figura 16) foi executado em três etapas: a análise dos modelos 
individualmente; a execução do mapeamento, seguida pela análise dos 
resultados por especialistas. 
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Figura 16 - Processo de mapeamento entre CMMI-DEV e ISO/IEC 
9001 (Baldassarre 2012) 
O mapeamento foi realizado tomando como base a ISO/IEC 
9001 em direção ao CMMI-DEV. As unidades comparadas foram os 
requisitos da ISO/IEC 9001 com as áreas de processo do CMMI-DEV. 
O nível de correlação identificado foi documentado utilizado uma escala 
discreta: S – Fortemente relacionado; L – Largamente relacionado; P – 
Parcialmente relacionado; W - fracamente relacionado. Uma parte do 
mapeamento é apresentada na Tabela 16. 
Tabela 16 - Mapeamento ISO/IEC 9001 x CMMI-DEV 
(Baldassarre et al. 2012) 
ISO/IEC 9001 
CMMI-DEV 
Supplier agreement 
management 
Organizational 
process focus 
Organizational 
process definition 
4 Quality management 
system 
- - - 
4.1 General 
requirements 
W P P 
4.2 Documentation 
requirements 
- - - 
4.2.1 General - W W 
4.2.2 Quality manual - W P 
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3.2 ADAPTAÇÃO DE UM MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO 
ÁGIL A MÉDIOS E GRANDES PROJETOS 
Qureshi (2012) adaptou o método ágil de desenvolvimento – 
Extreme Programming (XP) (Beck 2005)- para o contexto de médios e 
grandes projetos. O motivo desta adaptação é que o XP, método focado 
em atividades operacionais, apesar de ser efetivamente aplicado em 
pequenos projetos, devido a pouca documentação produzida ao longo 
do projeto, pela arquitetura em caráter emergente, e pela falta do 
gerenciamento de riscos, ele não é considerado adequado para médios e 
grandes projetos. Em projetos de maior escala a arquitetura e 
documentação mais completa fazem-se necessárias, caso contrário o 
custo para futuras manutenções serão demasiadamente elevados. O 
método XP foi concebido com ideias como redução de prazos e custos, 
refatoração, e equipes pequenas. Entretanto a metodologia não oferece 
suporte para equipes distribuídas, terceirização de serviços, além da 
baixa documentação. Isto torna a método XP inadequado para médios e 
grandes projetos. Os métodos tradicionais de desenvolvimento de 
sistemas, embora abranjam grande parte das exigências necessárias para 
os médios/grandes projetos, muitas vezes não conseguem atender as 
exigências de prazos impostas pela indústria. 
O método XP tradicional é composto de quatro fases: 
planejamento; design; codificação; e testes (Beck 2005). Já o método 
XP adaptado ao contexto de médios e grandes projetos (Figura 17) é 
composto pelas fases: planejamento do projeto; análise e gerencia de 
riscos; design e desenvolvimento; e testes. O processo manteve-se 
iterativo e incremental e com suporte ao desenvolvimento em paralelo, 
assim como o XP tradicional. 
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Figura 17 - Método XP adaptado (Qureshi 2012) 
A avaliação do XP estendido em relação ao XP tradicional foi 
realizada por meio de três estudos de caso, que respectivamente 
abordaram projetos com perfis: pequeno, médio, e grande. A 
classificação dos projetos fez-se por KLOK (Milhares de linhas de 
código). Os estudos de caso contaram com a participação de três 
organizações voluntárias que desenvolveram os projetos utilizando a 
metodologia XP estendida. Os projetos já haviam sido realizados no 
passado, e utilizaram a metodologia XP tradicional, e seus dados 
haviam sido documentados. Após a execução dos estudos de caso o 
método XP estendido foi considerado mais adequado para médios e 
grandes projetos por apresentar uma taxa inferior de defeitos por KLOF. 
3.3 MODELAGEM DE PROCESSOS APOIADA POR UM GUIA 
DE REFERÊNCIA 
A dificuldade para as MPEs utilizarem os modelos e normas 
disponíveis seja porque não os conhecem ou porque não conseguem a 
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produtividade esperada pelo mercado pode ser observada no trabalho 
"Uma abordagem de modelagem de processos suportada por um guia de 
referência alinhado ao CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504" 
(Hauck 2007). Este trabalho aborda o problema enfrentado por 
organizações que almejam implantar os modelos de referência, mas 
possuem dificuldades. Devido à característica dos modelos de referência 
de apenas indicarem o que deve ser feito, mas não descreverem como 
fazê-lo, este trabalho propõe um guia de apoio. Este guia busca orientar 
as organizações quanto algumas práticas ou técnicas que podem ser 
adotadas para execução dos processos recomendados pelos modelos de 
referência. 
3.4 FERRAMENTAS DE APOIO AS MPES 
De acordo com o guia livre (Governo Federal 2005), o governo 
federal vem incentivando organizações a adotarem softwares livres para 
diversas áreas do seu negócio, como comunicação, gestão, e operação. 
Estas ferramentas livres podem ser aplicadas para o contexto de MPEs 
(SOFTEX 2009), e pelo setor privado conforme apresentado no trabalho 
"How Open Source Tools Can Benefit Industry" (Ebert 2009). 
O Grupo de Pesquisa de Qualidade de Software (GQS), 
integrante do Instituto Nacional de Convergência Digital (INCoD) vem 
desenvolvendo diversos trabalhos acadêmicos focados na evolução da 
ferramenta dotProject para contemplar o gerenciamento de projetos em 
MPEs, alinhado aos guias e modelos de boas práticas. Entre os trabalhos 
desenvolvidos, é possível destacar a evolução do dotProject para a 
iniciação do projeto (Abreu 2011), planejamento de recursos humanos 
(Wrasse 2012), planejamento de riscos (Kühlkamp 2012), 
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monitoramento e controle de projetos (Pereira 2012), e encerramento de 
projetos (Pescador 2012). 
Observando os trabalhos correlatos, é possível observar que o 
mapeamento entre modelos de referência existentes é considerado 
benéfico para harmonização das diversas boas práticas recomendadas 
pela indústria. Entretanto ainda não há um mapeamento entre o 
PMBOK e o CMMI-DEV em suas versões atuais para às práticas de 
planejamento de tempo. Também foi apresentado que mesmo 
metodologias conceituadas, como XP, precisam ser adaptadas para 
serem melhor aplicáveis em contextos específicos. Isto se aplica 
também as práticas e processos de planejamento de tempo 
recomendadas pelo CMMI-DEV e PMBOK, que precisam ser adaptadas 
ao contexto das MPEs. Ainda foram abordados trabalhos que 
elaboraram modelos de processos e evoluíram ferramentas de apoio ao 
gerenciamento de projetos para MPEs, mas ainda nenhum trabalho 
abordou a concepção de um modelo de processo ou o desenvolvimento 
de uma ferramenta de apoio com foco em planejamento de tempo para 
MPEs. 
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IV. MAPEAMENTO PMBOK e CMMI-DEV 
Neste capítulo é apresentada a harmonização entre as práticas 
do CMMI-DEV e os processos do PMBOK para o planejamento de 
tempo. A harmonização frameworks é considerada benéfica para as 
organizações que os adotam, pois algumas vezes, quando frameworks 
são aplicados em conjunto, podem resultar em redundâncias e técnicas 
ineficientes ao invés de construir um processo eficiente em direção à 
melhoria do processo (BALDASSARRE et al. 2011). 
Na pesquisa realizada por Wangenheim et al. (2010) foi 
apresentada a fusão dos processos/práticas do CMMI-DEV v1.2 e do 
PMBOK 4ed. Já Pardo et al. (2010) realizou o mapeamento entre vários 
modelos de referência, incluindo CMMI-DEV v1.2, para conceber um 
único framework de boas práticas harmonizado. Atualmente o CMMI-
DEV encontra-se na versão 1.3, por isto nesta seção é apresentado o 
mapeamento já realizado por Wangenheim et al. (2010), e são 
levantadas as diferenças entre o CMMI-DEV v1.2 e sua versão 1.3, no 
âmbito do planejamento de tempo, com intuito de atualizar o 
mapeamento já existente. 
Inicialmente para realizar este mapeamento foi proposto um 
conjunto de melhores práticas unificadas (UBP), as quais são mapeadas 
para os processos do PMBOK e para práticas específicas do CMMI-
DEV, focado nas áreas de processo básicas para o gerenciamento de 
projetos: planejamento de projetos, monitoramento e controle de 
projetos, e gerenciamento de acordo com fornecedores. Foram 
abordadas apenas estas três áreas de processo do CMMI-DEV, pois 
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estas também são abordadas pelo PMBOK, devido ao seu foco 
específico no gerenciamento de projetos. 
Para analisar as diferenças entre o CMMI-DEV 1.3 de sua 
versão anterior, foi coletado nas duas versões o conjunto de objetivos e 
práticas específicas para área de processo de PP. Com a coleta realizada 
foi construída a Tabela 17, qual apresenta lado a lado os objetivos e 
práticas específicas do PP em suas versões. 
Tabela 17 - Apresentação dos objetivos e práticas específicas para o PP 
no CMMI-DEV 1.2 e 1.3. 
CMMI-DEV 1.3 (texto original) CMMI-DEV 1.2 (texto original) 
SG 1 Establish Estimates  SG 1 Establish Estimates 
SP 1.1 Estimate the Scope of the 
Project  
SP 1.1 Estimate the Scope of the 
Project 
SP 1.2 Establish Estimates of Work 
Product and Task Attributes  
SP 1.2 Establish Estimates of 
Work Product and Task Attributes 
SP 1.3 Define Project Lifecycle 
Phases  
SP 1.3 Define Project Lifecycle 
SP 1.4 Estimate Effort and Cost  SP 1.4 Determine Estimates of 
Effort and Cost 
SG 2 Develop a Project Plan  SG 2 Develop a Project Plan  
SP 2.1 Establish the Budget and 
Schedule 
SP 2.1 Establish the Budget and 
Schedule 
SP 2.2 Identify Project Risks  SP 2.2 Identify Project Risks  
SP 2.3 Plan Data Management  SP 2.3 Plan for Data 
Management 
SP 2.4 Plan the Project’s Resources SP 2.4 Plan for Project Resources 
SP 2.5 Plan Needed Knowledge and 
Skills 
SP 2.5 Plan for Needed 
Knowledge and Skills 
SP 2.6 Plan Stakeholder Involvement SP 2.6 Plan Stakeholder 
Involvement  
SP 2.7 Establish the Project Plan  SP 2.7 Establish the Project Plan 
SG 3 Obtain Commitment to the Plan SG 3 Obtain Commitment to the 
Plan 
SP 3.1 Review Plans That Affect the 
Project  
SP 3.1 Review Plans That Affect 
the Project 
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CMMI-DEV 1.3 (texto original) CMMI-DEV 1.2 (texto original) 
SP 3.2 Reconcile Work and Resource 
Levels  
SP 3.2 Reconcile Work and 
Resource 
SP 3.3 Obtain Plan Commitment SP 3.3 Obtain Plan Commitment 
Analisando a Tabela 17 é possível observar que não houve 
alteração, adição ou exclusão de nenhuma prática ou objetivo 
específico. Por isto é utilizado o mapeamento já definido como base 
para construção do modelo de processo para o planejamento de tempo 
alinhado ao PMBOK e CMMI-DEV. A análise comparativa entre as 
duas versões do CMMI-DEV foi realizada comparando o título das 
práticas e objetivos específicos da área de processo de interesse: o 
Planejamento de Projetos. Após realizar esta avaliação de diferenças 
entre as versões do CMMI-DEV foi atualizado o mapeamento entre os 
processos e práticas para o planejamento de tempo (Tabela 18). 
Tabela 18 - Mapeamento dos processos/práticas do CMMI-DEV e do 
PMBOK para o planejamento de tempo. 
UBP Descrição da 
UBP 
CMMI-DEV 
v1.3 
(práticas) 
PMBOK v4.0 
(processo) 
P5. Definição de 
atividades. 
Identificar e 
especificar as 
ações que devem 
ser realizadas 
para produzir as 
entregas do 
projeto. 
PP/SP 1.1 
Estimativa do 
escopo do 
projeto. 
6.1. Definição das 
atividades. 
P6. Estabelecer 
estimativas para 
os produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
Estabelecer e 
manter 
estimativas para 
os produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
PP/SP 1.2 
Estabelecer 
estimativas 
para os 
produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
- 
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UBP Descrição da 
UBP 
CMMI-DEV 
v1.3 
(práticas) 
PMBOK v4.0 
(processo) 
P7. 
Sequenciamento 
das atividades. 
Identificar e 
documentar os 
relacionamentos 
entre as 
atividades do 
projeto. 
PP/SP 2.1 
Estabelecer o 
orçamento e 
o 
cronograma. 
6.2. Sequenciar as 
atividades. 
P10. Planejar os 
recursos do 
projeto. 
Planejar os 
recursos 
necessários (local, 
material, equipe) 
para realizar o 
projeto. 
PP/SP 2.4 
Planejar os 
recursos do 
projeto. 
6.3. Estimar os 
recursos das 
atividades. 
P11. Estimar a 
duração das 
atividades. 
Aproximar o 
número de 
períodos de 
trabalho 
necessário para 
completar cada 
atividade, e 
também seus 
recursos. 
PP/SP 2.1 
Estabelecer o 
orçamento e 
o 
cronograma. 
6.4. Estimar a 
duração das 
atividades. 
P12. Desenvolver 
o cronograma. 
Estabelecer e 
manter o 
cronograma do 
projeto, 
analisando a 
sequencia e 
duração as 
atividades, e os 
recursos 
necessários. 
Também analisar 
as restrições do 
cronograma. 
PP/SP 2.1 
Estabelecer o 
orçamento e 
o 
cronograma. 
6.5. 
Desenvolvimento 
do cronograma. 
P13.Estimativa de 
esforço 
Estimar o esforço 
para completar os 
produtos de 
trabalho e tarefas, 
baseado em uma 
estimativa 
racional. 
PP/SP. 1.4 
Estimativa de 
esforço e 
custo. 
- 
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V. MODELO DE PROCESSO PARA O PLANEJAMENTO DE 
TEMPO 
Este capítulo apresenta o modelo de processo alinhado aos 
processos/práticas do PMBOK e CMMI-DEV para o planejamento de 
tempo, focados em nas restrições de MPEs. Segundo Qureshi (2012) 
projetos de software considerados simples ou pequenos quando 
avaliados em termos de tamanho e complexidade têm características 
distintas de projetos grandes e complexos. Algumas metodologias 
podem se adequar melhor a determinado tipo de projeto do que outros. 
Neste sentido metodologias que funcionam para projetos de uma 
determinada complexidade podem ser adaptadas para atendam melhor 
projetos com características específicas, e assim buscar uma melhor 
adequação às necessidades de velocidade e qualidade requeridas pela 
indústria (QURESHI 2012). Desta forma este capítulo apresenta a 
adaptação dos processos/práticas propostas pelo CMMI-DEV e 
PMBOK ao passo que sejam melhor aplicáveis nos projetos realizados 
por MPEs. 
5.1 ELABORAÇÃO DO MODELO DE PROCESSO PARA O 
PLANEJAMENTO DE TEMPO 
Esta seção tem o objetivo de propor um modelo de processo 
para o planejamento de tempo de forma que atenda todas as UBPs. 
Nesta seção é apresentada cada uma das UBPs referente ao 
planejamento de tempo com suas respectivas entradas e saídas (Tabela 
19), além de um diagrama que ilustra o sequenciamento lógico entre as 
UBPs envolvidas (Figura 19). 
  
87
Tabela 19 - Práticas do modelo de processo 
ID Descrição Entradas Saídas 
UBP P05 Definição de 
atividades. 
EAP do projeto Lista de atividades do 
projeto. 
UBP P06 Estabelecer 
estimativas para 
os produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
EAP do projeto Pacotes de trabalho 
atualizados com o 
tamanho estimado. 
UBP P07 Sequenciamento 
das atividades. 
Lista de atividades do 
projeto. 
Sequenciamento lógico 
entre as atividades do 
projeto definido. 
Diagrama de redes do 
cronograma do projeto. 
UBP P10 Planejar os 
recursos do 
projeto. 
Organograma, lista de 
recursos não 
humanos, e lista de 
atividades do projeto. 
Lista de atividades 
atualizada com os 
recursos estimados. Ata 
documentando o 
método de estimativa. 
UBP P11 Estimar a duração 
das atividades. 
Lista de atividades, e 
calendário de 
recursos. 
Lista de atividades 
atualizada com as datas 
de início e fim 
estimadas. Ata 
documentando o 
método de estimativa. 
UBP P12 Desenvolver o 
cronograma. 
Lista de atividades, 
calendário de 
recursos, diagrama de 
rede do projeto. 
Gráfico de Gantt do 
cronograma do projeto. 
UBP P13 Estimativa de 
esforço. 
Pacotes de trabalho 
estimados, recursos 
das atividades 
estimados, lista de 
atividades. 
Lista de atividades 
atualizada com o 
esforço estimado. Ata 
documentando o 
método de estimativa. 
Com intuito de definir o modelo de processo, foi adotada a 
notação Software & Systems Process Engineering Metamodel 
Specification (SPEM) (OMG 2008). O SPEM é utilizado para definição 
de meta-modelos, que são definidos com uso de meta-classes e, os 
estereótipos que os especificam (OMG 2008). Para definição do modelo 
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de processo de planejamento de tempo (Figura 19) foram utilizados 
alguns estereótipos padrão do SPEM, apresentados na Tabela 20. 
Tabela 20 – Estereótipos padrão SPEM utilizados no modelo de 
processo de planejamento de tempo 
Estereótipo Meta-
/Superclasse 
Palavra-chave Ícone 
TaskDefinition MethodContentEle
ment, 
WorkDefinition 
task definition 
 
RoleDefinition MethodContent 
Element / Class 
role definition 
 
Artifact WorkProductKind artifact 
 
ToolDefinition MethodContent 
Element / Class 
tool definition 
 
TeamProfile BreakdownElemen
t / Classifier 
team profile 
 
Fonte: SPEM versão 2.0 (OMG 2008), adaptado. 
O modelo de processo para o planejamento de tempo 
(GONÇALVES; PEREIRA; WANGENHEIM 2012), é apresentado nas 
figuras Figura 18 e Figura 19. 
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Figura 18 - Especificação dos estereótipos SPEM. 
No diagrama apresentado na Figura 18, é representado que os 
processos para realização do planejamento de tempo estendem o 
estereótipo TaskDefinition, para assim se adequarem a estrutura do 
SPEM. Neste mesmo diagrama é demonstrado que o papel gerente de 
projetos é responsável pela execução de todos os processos. Este mesmo 
relacionamento não é repetido no diagrama da Figura 19 por razões de 
coesão, por isto deve-se salientar que ambos os diagramas são 
complementares. 
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Figura 19 – Modelo de processo para o planejamento de tempo. 
O modelo de processo foi definido utilizando os processos de 
planejamento de tempo derivados das UBPs. Desta maneira sugere-se 
que o planejamento de tempo seja executado seguindo as boas práticas. 
O modelo de processo considera restrições de MPEs quando sugere 
técnicas como opinião especializada para realização de estimativas, ou 
que um mesmo recurso humano possa atuar em mais de um papel 
simultaneamente. É importante ressaltar que processo apresentado na 
Figura 19 pode ser executado sem o uso de ferramenta, ou também por 
diversas ferramentas alternativas que venham a implementar o suporte a 
este modelo. 
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VI. AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS 
Neste capítulo são apresentadas as ferramentas de 
gerenciamento de projetos avaliadas, com objetivo de analisar o suporte 
oferecido pelas ferramentas às práticas de planejamento de tempo. São 
apresentadas para cada ferramenta suas características gerais e, detalhes 
das funcionalidades proporcionadas ao planejamento de tempo. Ao 
término deste capítulo uma seção é dedicada para comparação entre as 
ferramentas. 
6.1 SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS 
Com objetivo de selecionar as 5 ferramentas open-source mais 
populares, foi escolhido o repositório SourceForge 
(http://sourceforge.net), considerado um dos maiores repositórios de 
projetos open-source. O foco em ferramentas open-source e gratuitas é 
que estas podem ser uma alternativa para as MPEs que muitas vezes não 
tem recursos para adquirir ferramentas comerciais de custo elevado, e 
também porque ferramentas open-source estão cada vez mais presentes 
na indústria (Ebert 2009). A pesquisa buscou ferramentas que 
atendessem pelo termo “Project Management” e, pertencentes à 
categoria “Office/Business-Project Management". Palavras como 
"desktop" ou "groupware" foram utilizadas como termos de exclusão. 
Como base no resultado disponibilizado pelo SourceForge, foram 
aplicados seguintes critérios de inclusão e exclusão: 
Critérios de inclusão: 
 Atualizações realizadas após 2008, para eliminar projetos 
inativos; 
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 Ferramentas com no mínimo 50 downloads por semana, 
para filtrar apenas os mais populares; 
 Equipe composta de no mínimo 4 pessoas, para reduzir o 
risco de descontinuação do projeto; e 
 Ferramentas que suportem o gerenciamento de projetos 
tradicional. 
Critérios de exclusão: 
 Ferramentas exclusivamente desktop, que não suportam 
coletar ou distribuir informações pela internet; 
 Ferramentas que suportam apenas uma parte do 
gerenciamento de projetos, como: simulação de monte 
Carlo, ou visualizador de diagrama de redes; 
 Ferramentas focadas exclusivamente em metodologias 
ágeis, como, SCRUM. 
Ao total a pesquisa retornou 206 aplicações e, aplicando os critérios 
de inclusão e exclusão esta quantidade foi reduzida. A maioria das 
ferramentas foi excluída por focarem exclusivamente em apenas um 
único aspecto da gerência de projetos, ou apenas em metodologias 
ágeis, por exemplo: Feng Office, Endeavour Software Project 
Management, qdPM, FireScrum, web2Project etc. Após aplicar os 
critérios de inclusão e exclusão apenas 5 ferramentas atenderam aos 
requisitos, e estas são apresentadas na Tabela 21. 
Tabela 21 - Ferramentas selecionadas 
Ferramenta Data da 
última versão 
No. downloads 
por semana 
No. de 
membros na 
equipe 
Plataforma 
dotProject 26/08/2012 2252 8 Web-based 
project.net 27/01/2010 648 8 Web-based 
phpCollab 23/02/2010 346 7 Web-based 
track + 27/04/2010 135 8 Command-line, Web-
based 
streber 12/12/2009 89 22 Web-based 
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No presente trabalho, para avaliar estas ferramentas foram 
consideradas apenas suas funcionalidades nativas, com objetivo de 
realizar uma avaliação justa, sem considerar plug-ins que pudessem 
incluir funções adicionais.  
6.1.1 Critérios de avaliação 
O critério de avaliação adotado neste trabalho foi baseado nas 
práticas unificadas apresentadas na Tabela 18, que representam a 
unificação e harmonização dos processos/práticas do PMBOK e CMMI-
DEV e o modelo de processo. 
Para definir o nível de suporte ofertado por cada ferramenta em 
relação às práticas avaliadas é utilizada uma escala ordinal de pontuação 
composta por 4 pontos (Tabela 22). 
Tabela 22 - Escala de pontuação 
Pontuação Descrição 
- Não oferece suporte algum. 
* Oferece suporte básico, cobrindo menos da metade das práticas específicas relacionadas. 
** Cobre mais da metade das práticas específicas. 
*** Oferece suporte completo para execução da prática. 
6.2 A FERRAMENTA DOTPROJECT 
A ferramenta dotProject (www.dotproject.net), é gratuita e de 
código aberto, classificada como uma aplicação de gerenciamento de 
projetos para plataforma web. Seu objetivo é auxiliar os usuários a 
planejar e monitorar múltiplos projetos. 
O foco da ferramenta dotProject é suportar especificamente as 
funcionalidades de gerencia de projetos, como por exemplo, o 
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gerenciamento de tarefas e recursos. Para outros tipos de 
funcionalidades, como acompanhamento de erros, podem ser integradas 
ferramentas específicas. Para funcionalidades como, por exemplo, o 
gerenciamento de riscos é possível instalar módulos adicionais que 
podem ser desenvolvidos para suprir uma necessidade específica. 
Outra importante característica desta ferramenta é que a mesma 
tem suporte a diversos idiomas, permitindo que a aplicação seja 
adaptada para apresentar suas telas com textos apropriados para idiomas 
específicos. Em agosto de 2012 foi lançada a versão 2.1.6 do dotProject, 
sendo a versão mais recente até o momento. 
Avaliando a ferramenta dotProject em relação ao planejamento 
de tempo, observa-se que ela permite a definição de atividades em 
projetos (UBP P05), suportando a criação de atividades relacionadas à 
projetos previamente cadastrados.  
A ferramenta suporta o sequenciamento das atividades, 
permitindo não apenas ordená-las, mas suportando informar o 
relacionamento de um conjunto de atividades predecessoras (UBP P07). 
Em relação à estimativa de recursos é suportado alocar diversos 
recursos humanos para uma mesma atividade (UBP P10.), através da 
associação entre os usuários do sistema e as atividades do projeto. Um 
gráfico de Gantt é construído para apresentar o cronograma do projeto 
(UBP P12), mostrando as dependências entre as atividades, suas datas e 
início e fim (UBP P11), assim como seus recursos e duração estimada 
(Figura 22). 
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Figura 20 - Tarefas de um projeto no dotProject. 
Para visualizar o fluxo de execução das tarefas, a ferramenta 
proporciona um gráfico de Gantt qual é apresentado na Figura 21. 
 
Figura 21 - Gráfico de Gantt no dotProject. 
Apesar do suporte aos processos apresentados, a ferramenta não 
oferece suporte para diferenciar atividades de pacotes de trabalho, sendo 
estes informados todos em conjunto (UBP P06). Não é suportado que 
recursos sejam estimados em termos de papéis (UBP P10), algo que é 
muito útil para verificar a análise de alternativas quando precisar alocar 
recursos humanos. Em relação aos recursos outra limitação, é a 
possibilidade de alocar apenas recursos humanos, não podendo alocar 
outros tipos de recursos. Os recursos humanos podem ser alocados para 
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duas atividades no mesmo dia e horário, não havendo a identificação de 
super alocação. 
A ferramenta suporta que o esforço estimado seja informado 
(UBP P13), porém não oferece suporte para documentar como a 
estimativa foi realizada. A Figura 22 apresenta o formulário de edição 
de uma atividade no dotProject, onde os atributos de atividades podem 
ser informados. 
 
Figura 22 - Formulário de edição de uma tarefa no dotProject. 
A avaliação do suporte fornecido pela ferramenta em relação ao 
planejamento de tempo é resumida na Tabela 23. 
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Tabela 23 -Avaliação da ferramenta dotProject. 
UBP Suporte Justificativa 
UBP P05: 
Definição de 
atividades. 
*** É suportado criar e descrever atividades para os 
projetos. As atividades são chamadas tasks pela 
ferramenta, e estas são definidas em projetos a fim 
de definir as atividades que serão executadas 
durante o projeto. 
UBP P06: 
Estabelecer 
estimativas 
para os 
produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
- Não há maneira explicita para estimar os produtos 
de trabalho, mas utilizando o recurso de hierarquias 
entre atividades pai é possível estabelecer a 
decomposição de produtos de trabalho em 
atividades. Não suporta a estimativa do tamanho 
dos pacotes de trabalho. 
UBP P07: 
Sequenciame
nto das 
atividades. 
** A ferramenta suporta o sequenciamento das 
atividades, estabelecendo suas relações de 
dependências. Porém não apresenta e nem suporta a 
criação do sequenciamento de atividades utilizando 
diagramas de rede ou precedência. Não permite 
definir o tipo de dependência entre as atividades 
predecessoras. 
UBP P10: 
Planejar os 
recursos do 
projeto. 
** Suporta apenas a alocação de recursos humanos 
(pessoas físicas) em atividades. Mas não suporta 
estimar em termos de papéis, ou alocar outros tipos 
de recursos.  
UBP P11: 
Estimar a 
duração das 
atividades. 
** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade, além permitir informar a duração 
em dias ou horas. Não permite documentar como 
foi estimado. 
UBP P12: 
Desenvolver 
o 
cronograma. 
*** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade e suas dependências. 
Calcula a data de término das atividades baseado no 
esforço estimado, ou calcula o esforço baseado na 
data de início e término estimadas. 
Um gráfico de Gantt é construído para apresentar o 
cronograma. 
UBP P13: 
Estimativa de 
esforço 
* A ferramenta possui um campo chamado “Expected 
Duration” que na prática podemos entender que 
representa a estimativa de esforço, o que pode ser 
comprovado pela funcionalidade de cálculo da data 
de término baseando-se no valor deste campo. 
Porém a ferramenta não suporta documentar como 
o valor foi estimado. 
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6.3 A FERRAMENTA PROJECT.NET 
O project.net (http://www.project.net) é uma ferramenta web 
para o gerenciamento de projetos, que em junho de 2011 encontra-se na 
versão 9.2. Esta ferramenta é oferecida de duas maneiras, a versão 
open-source, qual pode ser adquirida e utilizada sem custos, e a versão 
enterprise qual não é de código aberto e também tem um custo 
associado ao seu uso. A versão open-source é avaliada neste trabalho. 
A ferramenta é desenvolvida com a tecnologia Java, e utiliza o 
sistema de banco de dados Oracle. A instalação da ferramenta deve ser 
realizada em um servidor Tomcat, qual suporta aplicações web 
desenvolvidas na tecnologia Java. 
Em relação ao planejamento de tempo a ferramenta suporta a 
definição de atividades (UBP P5), por meio da sua criação para um 
determinado projeto. O sequenciamento (UBP P7) é suportado pelo 
relacionamento de antecedentes com outras atividades. A alocação de 
recursos (UBP P10) é suportada pelo relacionamento de uma atividade 
com usuários do sistema. A definição do esforço (UBP P13), e duração 
(UBP P11) é suportada pelo registro destas estimativas no formulário de 
atividade (Figura 23). 
 
Figura 23 - Formulário de atividades no project.net 
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Para o planejamento de tempo a ferramenta project.net também 
suporta realizar o desenvolvimento do cronograma (UBP P12). A 
Figura 24 apresenta o cronograma de um projeto, assim como seu 
respectivo gráfico de Gantt. 
 
Figura 24 - Definição do cronograma no project.net 
A análise do suporte oferecido pela ferramenta em relação ao 
planejamento de tempo é apresentada na Tabela 24. 
Tabela 24 - Análise do suporte oferecido pela ferramenta 
project.net 
UBP Suporte Justificativa 
UBP P05: 
Definição 
de 
atividades. 
*** É suportado criar e descrever atividades para os 
projetos. As atividades são chamadas tasks pela 
ferramenta, e estas são definidas em projetos a fim 
de definir as atividades que serão executadas 
durante o projeto. 
UBP P06: 
Estabelecer 
estimativas 
para os 
produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
- Não há maneira explicita para estimar os produtos 
de trabalho, mas é suportado estabelecer fases para 
agrupar um conjunto de atividades. Este artifício 
pode ser utilizado para suprir a definição dos 
pacotes de trabalho. Não suporta a estimativa do 
tamanho dos pacotes de trabalho. 
UBP P07: 
Sequenciam
ento das 
atividades. 
** A ferramenta suporta definir as dependências entre 
as atividades, assim como o tipo de cada 
dependência. Porém, não apresenta e nem suporta a 
criação do sequenciamento de atividades utilizando 
diagramas de rede ou precedência. 
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UBP Suporte Justificativa 
UBP P10: 
Planejar os 
recursos do 
projeto. 
** Suporta apenas alocar os recursos humanos em 
uma atividade. Não suporta estimar papéis, e alocar 
outros tipos de recursos. 
UBP P11: 
Estimar a 
duração das 
atividades. 
** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade. 
UBP P12: 
Desenvolve
r o 
cronograma
. 
*** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade, e apresenta as atividades com suas 
dependências em um cronograma gráfico. 
UBP P13: 
Estimativa 
de esforço 
* A ferramenta suporta indicar o valor estimado para 
o esforço, mas não proporciona nenhum 
mecanismo para documentar como o resultado foi 
estimado. 
6.4 A FERRAMENTA PHPCOLLAB 
A ferramenta phpCollab (http://www.php-collab.org) é uma 
ferramenta open-source para plataforma web focada em projetos que 
necessitam de colaboração através da internet. Encontra-se na versão 
2.5 e, baseia-se nas tecnologias PHP e no sistema de banco de dados 
MySQL. 
Utilizando a ferramenta phpCollab é possível realizar a 
definição de atividades para os projetos (UBP P05). Para cada tarefa é 
possível informar sua data de início e fim (UBP P11), e também suporta 
informar o esforço necessário para realizar cada atividade (UBP P13), 
sendo que este tempo é estimado obrigatoriamente em horas. Também é 
possível alocar um recurso para realizar a tarefa (UBP P10). A Figura 
25 apresenta como as tarefas são apresentadas em um projeto na 
ferramenta phpCollab. 
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Figura 25 - Listagem de tarefas no phpCollab 
O phpCollab não suporta o sequenciamento das atividades 
(UBP P07), elas são criadas e ordenadas por ordem de criação, mas não 
é possível informar os relacionamentos lógicos entre as mesmas. Não é 
possível estimar os recursos através de papéis, sendo os recursos 
estimados diretamente através da alocação de pessoas (UBP P10). A 
Figura 26 apresenta o formulário que permite a definição de atividades 
no phpCollab, nele podemos visualizar os atributos de atividades quais 
podem ser informados. 
 
Figura 26 - Atributos de atividades no phpCollab 
A análise do suporte fornecido pela ferramenta em relação ao 
planejamento de tempo é apresentada na Tabela 25. 
Tabela 25 - Avaliação do phpCollab 
UBP Suporte Justificativa 
UBP P05: 
Definição de 
atividades. 
*** É suportado criar e descrever atividades para os 
projetos. 
As atividades são chamadas tasks pela 
ferramenta, e estas são definidas em projetos a 
fim de definir as atividades que serão 
executadas durante o projeto. 
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UBP Suporte Justificativa 
UBP P06: 
Estabelecer 
estimativas para 
os produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
- Não oferece recursos para definir os pacotes de 
trabalho. 
Não suporta a estimativa do tamanho dos 
pacotes de trabalho.  
UBP P07: 
Sequenciament
o das 
atividades. 
- A ferramenta não suporta sequenciar as 
atividades. 
UBP P10: 
Planejar os 
recursos do 
projeto. 
* Suporta apenas alocar um recurso, sendo este 
obrigatoriamente uma pessoa. Não permite 
estimar papéis, e alocar diversos recursos. 
UBP P11: 
Estimar a 
duração das 
atividades. 
** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade. 
UBP P12: 
Desenvolver o 
cronograma. 
* Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade, mas não constrói um 
cronograma gráfico com atividades 
sequenciadas. 
UBP P13: 
Estimativa de 
esforço 
* A ferramenta suporta indicar o valor estimado 
para o esforço, mas oferece suporte para 
documentar como a estimativa foi realizada. 
6.5 A FERRAMENTA TRACK+ 
A ferramenta track+ (http://www.trackplus.com/) tem foco no 
gerenciamento de projetos, gerenciamento de erros e, de riscos. É uma 
ferramenta para plataforma web desenvolvida com a tecnologia JAVA, 
e funcionada com diversos sistemas de bancos de dados. Encontra-se na 
versão 3.8.2, que oferece suporte para melhorias e adaptações por 
desenvolvedores de software. A ferramenta é de uso gratuito até 5 
usuários. Para um número maior de usuários, é necessário adquirir a 
versão comercializada. 
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Analisando o suporte da ferramenta para o planejamento de 
tempo foi observado que ela é guiada pelas versões de software e, que 
as atividades são definidas por versão (UBP P05). O foco da ferramenta 
é verificar os issues (problemas/bugs) nas diferentes versões de um 
software. 
Nesta ferramenta é possível atribuir papéis aos recursos, e para 
cada atividade é possível informar a pessoa responsável pela execução e 
a pessoa responsável pelo gerenciamento (UBP P10). É suportado 
informar a data de início e de término de cada atividade (UBP P11). A 
Figura 27 apresenta a lista de atividades definidas em um projeto na 
ferramenta track+. 
 
Figura 27 - Lista de atividades dentro de um projeto na ferramenta 
track+ 
Na ferramenta não é possível indicar o esforço estimado para 
realização de uma determinada atividade (UBP P13). Não é possível 
sequenciar as tarefas, nem informar seus relacionamentos lógicos (UBP 
P07). A ferramenta track+ não oferece suporte à criação de produtos de 
trabalho, sendo assim os mesmos não podem ser utilizados para 
estimativas de atividades (UBP P06). A Figura 28 apresenta os atributos 
de atividades que podem ser informados na ferramenta track+. 
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Figura 28 - Atributos de atividades na ferramenta track+ 
A análise realizada em relação ao suporte fornecido pela 
ferramenta track+ ao planejamento de tempo é apresentada na Tabela 
26. 
Tabela 26 - Análise do suporte ao planejamento de tempo pela 
ferramenta track+. 
UBP Suporte Justificativa 
UBP P05: 
Definição de 
atividades. 
*** É suportado criar e descrever atividades 
para os projetos. 
As atividades são chamadas tasks pela 
ferramenta. 
UBP P06: 
Estabelecer 
estimativas para os 
produtos de 
trabalho e atributos 
de tarefas. 
- Não há maneiras para estimar os produtos 
de trabalho. Não suporta a estimativa do 
tamanho dos pacotes de trabalho. 
UBP P07: 
Sequenciamento 
das atividades. 
- A ferramenta não suporta o sequenciamento 
de atividades. 
UBP P10: Planejar 
os recursos do 
projeto. 
* Suporta apenas a alocação de um recurso, 
sendo este obrigatoriamente uma pessoa. 
Não permite estimar diversos recursos.  
UBP P11: Estimar 
a duração das 
atividades. 
** Suporta informar as datas de início e 
término de cada atividade. 
UBP P12: 
Desenvolver o 
cronograma. 
* Suporta informar as datas de início e 
término de cada atividade, mas não constrói 
um cronograma gráfico com atividades 
sequenciadas. 
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UBP Suporte Justificativa 
UBP P13: 
Estimativa de 
esforço 
- Não oferece suporte para informar o esforço 
estimado para realizar as atividades. 
6.6 A FERRAMENTA STREBER 
A ferramenta de gerenciamento de projetos streber 
(http://www.streber-pm.org) foi desenvolvida na linguagem de 
programação PHP. É uma ferramenta gratuita e open-source, que é 
mantida pela comunidade e por desenvolvedores. Distribuída sobre 
licença GPL, garante que pode ser adquirida sem qualquer custo 
associado. É uma ferramenta que pode ser instalada por pessoas que não 
tenham conhecimentos de programação e, é fornecida em diversos 
idiomas. 
Em relação ao planejamento de tempo a ferramenta suporta a 
realização da definição das atividades em projetos (UBP P05), e 
também o sequenciamento das mesmas (UBP P07). Para cada atividade 
é possível alocar apenas um recurso e, este é obrigatoriamente do tipo 
pessoa (UBP P10). É possível informar as datas de início e término 
estimadas (UBP P10), além de suportar que o esforço seja estimado 
para o caso mais provável e também para o pior caso (UBP P13). A 
Figura 29 mostra como as atividades são apresentadas dentro de 
projetos. 
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Figura 29 - Apresentação de tarefas no streber 
A ferramenta não suporta alocar mais de um recurso para as 
atividades, além de não permitir a alocação de outros recursos que não 
sejam pessoas (UBP P10). É possível sequenciar as atividades, porém 
não é possível definir relações lógicas (UBP P07). A ferramenta suporta 
estimar o esforço em minutos, horas, dias e semanas, porém fornece 
opções limitadas de seleção para os valores estimados (UBP P13). A 
Figura 26 apresenta o formulário onde os atributos de atividades são 
informados no streber. 
 
Figura 30 - Atributos de atividades no streber 
A análise do suporte fornecido pela ferramenta streber em 
relação ao planejamento de tempo é apresentada na Tabela 27. 
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Tabela 27 - Suporte fornecido pela ferramenta streber. 
UBP Suporte Justificativa 
UBP P05: 
Definição de 
atividades. 
*** É suportado criar e descrever atividades para os 
projetos. As atividades são chamadas tasks pela 
ferramenta. 
UBP P06: 
Estabelecer 
estimativas para 
os produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
- Não há maneira explicita para estimar os 
produtos de trabalho. Não suporta a estimativa 
do tamanho dos pacotes de trabalho. 
UBP P07: 
Sequenciament
o das 
atividades. 
* Suporta informar a ordem em que as atividades 
são executadas, porém não permite informar 
suas relações lógicas. 
UBP P10: 
Planejar os 
recursos do 
projeto. 
* Suporta apenas alocar um recurso, sendo este 
obrigatoriamente uma pessoa. Não suporta 
estimar papéis, e alocar diversos recursos.  
UBP P11: 
Estimar a 
duração das 
atividades. 
** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade. 
UBP P12: 
Desenvolver o 
cronograma. 
** Suporta informar as datas de início e término de 
cada atividade, e também sua ordem de 
execução. Mas não constrói um cronograma 
gráfico com atividades. 
UBP P13: 
Estimativa de 
esforço 
** A ferramenta suporta indicar o valor estimado 
para o caso mais provável e também para o pior 
caso, mas não oferece suporte para documentar 
como a estimativa foi realizada. 
6.7 DISCUSSÃO 
Nesta seção é apresentada a comparação do suporte ofertado 
pelas ferramentas. A Tabela 28 apresenta a comparação realizada entre 
as ferramentas analisadas. 
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Tabela 28 - Comparação das ferramentas 
UBP 
Ferramentas 
dotProject project.net phpCollab track+ streber 
UBP P05: 
Definição de 
atividades. 
*** *** *** ** ** 
UBP P06: 
Estabelecer 
estimativas para 
os produtos de 
trabalho e 
atributos de 
tarefas. 
- - - - - 
UBP P07: 
Sequenciamento 
das atividades. 
** ** - - * 
UBP P10: 
Planejar os 
recursos do 
projeto. 
** ** * * * 
UBP P11: 
Estimar a duração 
das atividades. 
*** ** ** * * 
UBP P12: 
Desenvolver o 
cronograma. 
*** *** * * * 
UBP P13: 
Estimativa de 
esforço. 
* * * - * 
Analisando o suporte ofertado pelas ferramentas observa-se que 
o planejamento de tempo é atendido, pelo menos de forma básica, em 
todas as ferramentas avaliadas. Destacaram-se as ferramentas dotProject 
e project.net, for suportarem o planejamento de tempo de forma plena, 
cobrindo a grande maioria dos processos. As ferramentas phpCollab, 
track+ e streber, eventualmente se destacam for ofertarem algumas 
funcionalidades interessantes em relação a algum processo específico, 
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mas de maneira geram ofertam um suporte inferior em relação ao 
dotProject e project.net. 
Mesmo as duas ferramentas com maior suporte não atendem 
determinadas práticas específicas, como a definição dos pacotes de 
trabalho e suas respectivas estimativas (UBP P06). Não ofertam 
técnicas como o digrama de precedência para auxiliar no 
sequenciamento das atividades (UBP P07). Para estimativas de 
recursos, duração e esforço não suportam a documentação das 
estimativas realizadas (UBPs P10, P11, e P13). Entre outros aspectos 
que poderiam ser otimizadas para melhor atender as boas práticas de 
gerenciamento de projetos. 
Com este capítulo pode-se concluir que o suporte oferecido 
para as práticas de planejamento de tempo pelas ferramentas open-
source ainda precisa ser evoluído, pois embora muitas vezes sejam 
abordadas ao menos minimamente, muitas práticas são desconsideradas. 
Além destas 5 ferramentas de código aberto, outras ferramentas 
comerciais, como primavera (oracle.com/primavera) já foram 
desenvolvidas para atender as práticas do PMBOK e para gerar os 
resultados esperados pelo PMBOK, conquanto por serem ferramentas 
comerciais estão fora do escopo desta avaliação focada em MPEs. 
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VII. FERRAMENTA DE SUPORTE AO MODELO DE 
PROCESSO 
Com objetivo de aplicar o modelo de processo, é necessário 
implementar uma ferramenta que o suporte. Por isto, nesta seção são 
descritos aspectos de como estruturar um sistema para que este possa 
suportar ao modelo de processo, e em seguida como implementar este 
sistema em uma ferramenta. 
7.1 REQUISITOS 
Os requisitos funcionais (RFs) para que uma ferramenta suporte o 
modelo de processo são definidos na Tabela 29. Os requisitos foram 
derivados das UBPs e do modelo de processo focado em MPEs. Alguns 
requisitos fazem referência para regras de negócio (RNs), que são 
posteriormente apresentadas na Tabela 30. 
Tabela 29 - Requisitos Funcionais 
N° Descrição 
RF01 O sistema deve suportar criar e manter a EAP de projetos. Necessária 
como entrada do planejamento de tempo. 
RF02 O sistema deve suportar que atividades sejam criadas a partir dos pacotes 
de trabalho da EAP. 
RF03 O sistema deve manter o cadastro de atividades do projeto de acordo 
com a RN01. 
RF04 O sistema deve suportar estabelecer relações de dependências entre as 
atividades do projeto de acordo com a RN02. 
RF05  O sistema deve suportar que o tamanho estimado para cada pacote de 
trabalho seja documentado de acordo com a RN03. 
RF06 O sistema deve manter o cadastro do organograma relacionado à 
organização promotora do projeto. Este organograma deve estar de 
acordo com a RN04. 
RF07 O sistema deve suportar a estimativa dos recursos humanos para as 
atividades do projeto seguindo a RN05. 
RF08 O sistema deve suportar a estimativa dos recursos não humanos do 
projeto seguindo a RN06. 
RF09 O sistema deve suportar a estimativa do esforço para as atividades do 
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N° Descrição 
projeto seguindo a RN07. 
RF10 O sistema deve suportar que a duração das atividades sejam estimadas 
segundo a regra de negócio RN08. 
RF11 O sistema deve manter a datas de início e término das atividades 
consistentes com as dependências lógicas das atividades. 
RF12 O sistema deve apresentar o gráfico de Gantt do cronograma do projeto. 
As regras de negócio que detalham especificações para os 
requisitos são discriminadas na Tabela 30. 
Tabela 30 - Regras de negócio 
N° Descrição 
RN01 As atividades do projeto devem possuir os seguintes atributos: 
 Descrição. 
 Pacote de trabalho de origem. 
 Antecessoras. 
 Data de início. 
 Data de encerramento. 
 Esforço estimado. 
 Recursos estimados (papéis). 
 Recursos não humanos estimados. 
RN02 As relações de dependências entre as atividades do projeto devem ser 
realizadas utilizando o método do diagrama de precedência. 
RN03 O tamanho dos pacotes de trabalhos pode ser estimado em qualquer 
unidade (exemplo: pontos de função, pontos de caso de uso, horas), e a 
técnica utilizada para realização desta estimativa assim como os detalhes 
de sua realização devem ser documentados em uma ata de reunião. 
RN04 O organograma deve ser constituído dos papéis que atuam dentro da 
organização e, apresentar suas dependências hierárquicas. 
RN05 Os recursos humanos para as atividades do projeto são estimados em 
termos de papéis. Os papéis disponíveis são originados do organograma 
organizacional. Para cada papel estimado para uma atividade é necessário 
estimar sua respectiva quantidade. 
RN06 Os recursos não humanos são definidos por tipos, e cada tipo de recurso 
estimado para uma atividade também deve ser informada uma quantidade. 
RN07 O esforço estimado para realizar as atividades do projeto pode ser 
estimado em uma das seguintes unidades: pessoa/minutos, pessoa/horas, 
pessoa/dias. A técnica utilizada para realização destas estimativas assim 
como os detalhes de sua realização devem ser documentados em uma ata 
de reunião. 
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N° Descrição 
RN08 A duração das atividades deve ser estimada pela definição das datas de 
início e encerramento de cada atividade. Estas datas devem ter um valor 
inicial calculado de acordo com a sequência lógica entre as atividades e o 
esforço estimado. Também deve ser possível alterar as datas manualmente. 
A unidade de estimativa para duração pode ser em dias ou horas. 
Os requisitos não funcionais (RNFs) para ferramenta de apoio 
são apresentados na Tabela 31. 
Tabela 31 - Requisitos não funcionais. 
N° Descrição 
RNF01 O sistema deve ser desenvolvido como um módulo integrador do 
sistema dotProject, podendo o mesmo ser instalado em qualquer 
instância do dotProject. 
RNF02  O sistema deve ser desenvolvido seguindo os padrões do framework do 
dotProject. 
RNF03 O sistema deve utilizar o SGBD MySQL. 
RNF04 O sistema deve ser desenvolvido para plataforma web. 
RNF05 O sistema deve ser desenvolvido nas linguagens PHP, HTML, Java 
Script. 
Para demonstrar que os requisitos do sistema estão alinhados as 
UBPs suportadas pelo modelo de processo para o planejamento de 
tempo, a Tabela 32 apresenta o mapeamento entre os itens do modelo de 
processo com os requisitos da ferramenta de suporte. 
Tabela 32 - Itens do modelo de processo x Requisitos 
UBP 
RF 
UBP 
P5 
UBP 
P6 
UBP 
P7 
UBP 
P10 
UBP 
P11 
UBP 
P12 
UBP 
P13 
RF01 X      
RF02 X       
RF03 X       
RF04   X     
RF05  X      
RF06    X    
RF07    X    
RF08    X    
RF09       X 
RF10     X   
RF11     X   
RF12     X  
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7.2 CASOS DE USO 
Nesta seção são apresentados os casos de uso (UC) para uma 
ferramenta de suporte ao modelo de processo para o planejamento de 
tempo. Os casos de uso são definidos com base nos RFs apresentados na 
seção anterior, os quais vão ao encontro as UBPs. O diagrama de casos 
de uso (Figura 31) apresenta a visão geral de todos os casos de usos 
envolvidos no suporte ao modelo de processo. 
 
Figura 31 - Diagrama de casos de uso. 
O detalhamento de cada caso de uso (fluxos base, alternativo, 
exceção) e seus respectivos protótipos de tela está disponível na seção 
11.1, junto aos apêndices deste trabalho. 
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Para auxiliar na compreensão sobre os requisitos que 
originaram cada caso de uso, o mapeamento entre eles é apresentado na 
Tabela 33. 
Tabela 33 - Requisitos x casos de uso. 
UC 
RF 
UC 
01 
UC 
02 
UC 
03 
UC 
04 
UC 
05 
UC 
06 
UC 
07 
UC 
08 
UC 
09 
UC 
10 
RF01 X   X       
RF02 X X X        
RF03  X X        
RF04     X     
RF05    X      X 
RF06      X     
RF07      X    X 
RF08      X    X 
RF09         X 
RF10       X   X 
RF11       X    
RF12        X   
7.3 MODELAGEM  
Nesta seção é apresentada a modelagem do sistema que é 
projetado um intuído de implementar o modelo de processo proposto. A 
modelagem é realizada utilizando a notação Unified Modeling 
Language (UML) e são utilizados os diagramas de classes, e de 
sequência, para respectivamente representar a estrutura e o 
comportamento do sistema projetado.  
Inicialmente é apresentado o diagrama de classes (Figura 32) 
que por ser um diagrama estrutural da UML tem por finalidade 
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apresentar a estrutura das classes e seus relacionamentos. Este diagrama 
expõe apenas as classes de entidades, pois são consideradas as mais 
relevantes para o entendimento do sistema. As classes de controle e 
visão são apresentadas diretamente nos diagramas de sequência. 
 
Figura 32 - Diagrama de classes de entidades 
Com base no diagrama de classes são apresentados os 
diagramas de sequência, que têm o objetivo de ilustrar a interação entre 
os objetos e atores a fim de realizar os passos descritos nos casos de 
uso. Assim é apresentado para cada caso de uso o diagrama de 
sequência correspondente ao seu fluxo base de execução. 
O diagrama de sequência para o UC01 (Figura 33) apresenta a 
interação do usuário (gerente de projeto) acessando o sistema para 
definição de atividades em um projeto. 
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Figura 33 - Diagrama de sequência para o UC01 - Definição de uma 
atividade. 
Após a definição de atividades (UC01) é necessário definir seus 
atributos. A definição dos atributos de atividades é especificada pelo 
UC02 (Figura 34). 
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Figura 34 - Diagrama de sequência para o UC02 - Definição dos 
atributos das atividades. 
Os marcos do projeto são definidos de acordo com o 
especificado no UC03 (Figura 35). 
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Figura 35 - Diagrama de sequência para o UC03 - Definição dos 
marcos do projeto. 
O diagrama de sequência para realização da estimativa do 
tamanho de pacotes de trabalho (UC04) é apresentado na Figura 36. 
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Figura 36 - Diagrama de sequência para o UC04 - Estimativa do 
tamanho de pacotes de trabalho. 
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O caso de uso para definir o sequenciamento lógico entre as 
atividades (UC05) é apresentando na Figura 37. 
 
Figura 37 - Diagrama de sequência para o UC05 - Definindo as 
dependências de atividades através do MDP. 
O planejamento dos recursos para as atividades do projeto 
(UC06) é detalhado na Figura 38. 
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Figura 38 - Diagrama de sequência para o UC06 - Planejando os 
recursos para as atividades do projeto. 
A estimativa da duração das atividades (UC07) é detalhada pelo 
diagrama de sequência de registro de ata para reunião de estimativa 
(Figura 39), seguido da definição dos atributos de atividades (UC02) já 
detalhado na Figura 34. 
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Figura 39 - Diagrama de sequência do UC10 - Registro de ata para 
reunião de estimativa. 
Para o desenvolvimento do cronograma do projeto (UC08) o 
diagrama de sequência é apresentado na Figura 40. 
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Figura 40 – Diagrama de sequência para o UC08 - desenvolvimento do 
cronograma. 
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O UC09 é representado por dois diagramas de sequencia, um 
para o registro da ata (Figura 39), e outro para informar o esforço 
estimado das atividades (Figura 41). 
 
Figura 41 - Diagrama de sequência para o UC09 - Estimativa de 
esforço 
7.4  IMPLEMETAÇÃO 
Esta seção apresenta a ferramenta evoluída para suportar o modelo 
de processo. São destacadas as funcionalidades para realizar todos os 
casos de uso definidos para ferramenta. 
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7.4.1 Definindo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
A partir de um registro de projeto já criado na ferramenta, é 
suportado a definição da EAP. Esta funcionalidade é localizada na aba 
EAP (Figura 42), junto ao formulário do projeto em questão. 
 
Figura 42 – EAP 
Na tela de definição da EAP do projeto são proporcionadas as 
seguintes funcionalidades: 
 Botão Adicionar: Cria um novo item na EAP do projeto; 
 Coluna Id: é atualizada automaticamente sempre que os itens da 
EAP são remanejados. As folhas da EAP têm seu número 
acompanhado do sinal de asterisco “*”; 
 Coluna ordem: fornece botões para mover os itens dentro da EAP; 
 Coluna identação: permite configurar as dependências entre os 
itens da EAP, realizando assim sua decomposição; 
 Coluna EAP Item: Possui o campo para descrever o item; 
 Coluna exclusão: Utilizada para remover itens da EAP; e 
 Botão salvar: grava o estado da EAP no banco de dados. 
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7.4.2 Derivando as atividades dos pacotes de trabalho 
Assim que a EAP do projeto foi definida é suportado a aplicação da 
técnica de derivação. Esta funcionalidade encontra-se disponível dentro 
da aba “Derivação” (Figura 43) no formulário do projeto. 
 
Figura 43 - Derivação dos pacotes de trabalho 
O processo de derivação consiste em detalhar cada pacote de 
trabalho (item folha da EAP) em uma ou mais atividades necessárias 
para realização do pacote de trabalho. A tela de derivação apresenta a 
EAP do projeto e, para cada pacote de trabalho suporta a criação das 
atividades correspondentes. Para realizar a derivação utiliza-se das 
seguintes funcionalidades: 
 Botão de adição (+): Está presente abaixo de cada pacote de 
trabalho e, ao ser clicado cria-se uma nova atividade. 
 Coluna descrição: Utilizada para informar a descrição da atividade. 
 Coluna excluir (X): Remove a atividade do projeto. 
 Coluna Mover: Permite retirar uma atividade de um pacote de 
trabalho e incluí-la em outro pacote de trabalho. 
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 Botão salvar: Atualiza as atividades do projeto de acordo com os 
valores configurados na tela de derivação. 
7.4.3 Sequenciando as atividades 
Uma vez que as atividades do projeto encontram-se definidas, a 
ferramenta suporta o sequenciamento das atividades. A funcionalidade 
está disponível na aba referente ao método do diagrama de precedência 
(MDP). 
 
Figura 44 - Sequenciamento de atividades 
Na tela apresentada na Figura 44 é possível sequenciar as atividades 
do projeto, definindo seus relacionamentos lógicos. As funcionalidades 
proporcionadas são: 
 Mover atividades: Cada atividade está representada por um 
losango, é possível movê-los com o cursor; 
 Ligar atividades: Cada atividade tem dois pontos de ligação, o 
ponto da esquerda indica as atividades predecessoras. O ponto da 
direita indica as atividades sucessoras. Ao clicar em um ponto é 
possível ligá-lo a outro utilizando o cursor; e 
 Botão salvar: utilizado para gravar as ligações realizadas entre as 
atividades. 
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7.4.4 Definido o organograma da organização 
O organograma da organização pode ser definido para que se torne 
possível a posterior estimativa de recursos (em termos de papéis). A 
definição do organograma (Figura 45) encontra-se disponível junto ao 
registro da organização (empresa) em questão. 
 
Figura 45 - Definição do organograma 
Nesta tela (Figura 45) é possível definir todos os papéis 
existentes na organização e, definir a dependência hierárquica entre 
eles.  
7.4.5 Criando ata para reunião de estimativas 
Para documentar a maneira como as estimativas de tamanho, 
esforço, duração, e recursos foram realizadas, a ferramenta suporta o 
registro de atas de reuniões de estimativas em projetos (Figura 46), 
(Figura 47). 
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Figura 46 - Estimativas do projeto 
 
Figura 47 - Formulário de Ata 
Na ata é possível registrar as estimativas de esforço, duração, 
recursos para as atividades, assim como a estimativa de tamanho para os 
pacotes de trabalho. Informações sobre a reunião também são 
consideradas, como, a data em que ocorreu a reunião, seus participantes 
e, o relatório detalhado sobre as estimativas realizadas. 
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7.4.6 Registrando estimativas de tamanho, esforço, duração e 
recursos 
Na Figura 46 é apresentada a área de estimativas, que além de 
conter os registros das atas, suporta que as estimativas realizadas para 
cada atividade sejam registradas individualmente. Para cada atividade é 
possível registrar o esforço/unidade e a duração estimada. Também é 
possível estimar os recursos em termos de papéis, utilizando os papéis 
definidos no organograma da organização. Para os pacotes de trabalho é 
possível definir seus tamanhos e sua respectiva unidade. 
7.4.7 Definindo datas de início e encerramento das atividades 
Para definir as datas de início e fim das atividades utiliza-se de 
recursos padrão do dotProject. Assim, faz-se uso do formulário de 
atividade do projeto (Figura 48). Este formulário é suportado o registro 
das datas de início e fim de cada atividade. 
 
Figura 48 - Definindo as datas das atividades. 
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7.4.8 Definindo os marcos do projeto 
Para definir um marco no projeto é necessário que em uma 
atividade o campo “Marco?” se assinalado. Desta forma a atividade é 
entendida como um marco para o projeto. 
 
Figura 49 - Definindo marcos. 
Ao assinalar o campo “Marco?” todas as informações que não 
competem a um marco são desabilitadas, ficando disponível apenas o 
nome e a data do marco. 
7.4.9 Construindo o cronograma 
Após realizar todos os casos de uso do planejamento de tempo 
(descritos nas seções anteriores), o cronograma do projeto está pronto 
para ser construído. Para visualizar o cronograma em sua notação 
gráfica (Gantt), é necessário que visualizar o conteúdo da aba “Gráfico 
de Gantt” (Figura 50) do projeto em questão. 
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Figura 50 - Cronograma do projeto (Gantt) 
Opcionalmente pode-se utilizar do método do caminho crítico, 
qual calcula automaticamente as datas de início e encerramento das 
atividades com base em suas relações lógicas e esforço estimado. 
 
Figura 51 - Execução do método do caminho crítico 
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VIII. AVALIAÇÃO 
Este capítulo tem o objetivo principal de apresentar a avaliação 
do modelo de processo através da evolução da ferramenta dotProject, 
utilizando o módulo de planejamento de tempo (GONÇALVES; 
PEREIRA; WANGENHEIM 2012). A avaliação é realizada pela 
opinião de profissionais, especialistas que atuam em MPEs, em relação 
à utilidade do modelo de processo para realização do planejamento de 
tempo. Em um objetivo secundário é realizada a analise comparativa, 
por meio de um estudo empírico, entre a ferramenta evoluída e as 
demais ferramentas do estado da arte em relação ao grau de atendimento 
das UBPs. 
8.1 AVALIAÇÃO DO MODELO DE PROCESSO 
 Para definir as medidas de forma sistemática e posteriormente 
analisar as questões avaliadas, foi adotado o método GQM - 
Goal/Question/Metric (BASILI 1994) (ARDIMENTO 2004). GQM é 
um método de medição de software, que inicialmente identifica os 
objetivos da pesquisa, para então derivar sistematicamente questões. e 
medição das respostas. Os objetivos da avaliação são: 
 Objetivo 1: Analisar se o modelo de processo para o 
planejamento de tempo é útil para auxiliar no planejamento de 
tempo em um projeto de desenvolvimento de software do ponto 
de vista de um gerente de projetos em MPEs. 
 Objetivo 2: Analisar se o modelo de processo para o 
planejamento de tempo é completo, consistente e, adequado as 
MPEs do ponto de vista de um gerente de projetos em MPEs. 
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 Objetivo 3: Identificar os pontos fortes e fracos da solução 
proposta do ponto de vista de um gerente de projetos em MPEs. 
Para os objetivos definidos, avança-se para derivações das 
questões, apresentadas em forma de afirmações (Tabela 34). 
Tabela 34 - Afirmações para avaliação com o método GQM 
Objetivos Afirmações 
Objetivo 
1 
1.1 Considero o modelo de processo útil para realizar o 
planejamento de tempo. 
1.2 Considero o modelo de processo útil para definição das 
atividades. 
1.3 Considero o modelo de processo útil para o sequenciamento das 
atividades. 
1.4 Considero o modelo de processo útil para documentar as 
estimativas de esforço. 
1.5. Considero o modelo de processo útil para documentar as 
estimativas de duração. 
1.6. Considero o modelo de processo o útil para documentar as 
estimativas de recursos. 
1.7.  Considero o modelo de processo útil para desenvolver o 
cronograma do projeto. 
1.8.  A evolução do dotProject é útil para suportar o planejamento 
de tempo em MPEs. 
Objetivo 
2 
2.1 O modelo de processo para realização do planejamento de 
tempo em projetos está completo. 
2.2. O modelo de processo para realização do planejamento de 
tempo em projetos está adequado às MPEs. 
2.3 O modelo de processo para realização do planejamento de tempo 
em projetos está consistente. 
Objetivo 
3 
3.1 Quais são os principais pontos fortes que você observou? 
3.2 Quais são as principais sugestões de melhoria? 
3.3 Mais algum outro comentário? 
Cada afirmação dos especialistas que participaram da avaliação 
é seguida de uma escala likert de 5 pontos, onde 1 indica que discorda 
totalmente da afirmação e 5 indica que concorda totalmente com a 
afirmação. 
A avaliação é realizada por meio de um painel de especialistas 
na área de gerenciamento de projetos de software com experiência em 
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projetos no contexto de MPEs. Os participantes inicialmente são 
escolhidos pela proximidade da área de atuação e disponibilidade em 
curto prazo para a participação da pesquisa. 
A instrumentação da avaliação é realizada por meio eletrônico, 
de forma que com cada participante é inicialmente apresentado ao termo 
de consentimento livre e esclarecido (apêndice 11.2) na internet, e em 
seguida é explicado o procedimento da avaliação (apêndice 11.4). A 
avaliação aborda todas as atividades do planejamento de tempo, 
utilizando dados de um projeto fictício. Após a utilização da ferramenta 
que implementa o modelo de processo proposto, os profissionais 
respondem um questionário (apêndice 11.3) sobre o sistema. Além 
disso, outros comentários informais são registrados após a conclusão da 
avaliação. 
Os avaliadores utilizam como base um cenário de uso em comum 
(apêndice 11.3), com objetivo de facilitar a experiência dos usuários no 
primeiro contato com a ferramenta. 
8.2 EXECUÇÃO 
A avaliação foi realizada entre os meses de maio e junho de 
2012. Foram convidados 34 especialistas em gerenciamento de projetos, 
sendo estes convidados pela sua disponibilidade de participação em um 
período limitado de tempo, e pelo seu conhecimento ou experiência em 
gerenciamento de projetos. O convite foi enviado por e-mail, contendo 
o guia de avaliação e o link de acesso ao questionário. Ao todo foram 
recebidas 10 respostas, equivalente a 29% dos convites realizados. 
Analisando as respostas dos especialistas, a Tabela 35 apresenta 
a mediana das afirmativas para cada questão do questionário. A 
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mediana foi escolhida por ser um indicador estatístico pouco afetado 
por pontos isolados da coleta realizada. 
Tabela 35 - Mediana das respostas dos especialistas 
Item do questionário Mediana 
Objetivo 1 
1.1 Considero o modelo de processo útil para realizar o 
planejamento de tempo. 
5 
1.1 Considero o modelo de processo útil para definição das 
atividades. 
5 
1.3 Considero o modelo de processo útil para o sequenciamento 
das atividades. 
4 
1.4 Considero o modelo de processo útil para documentar as 
estimativas de esforço. 
4 
1.5 Considero o modelo de processo útil para documentar as 
estimativas de duração. 
5 
1.6 Considero o modelo de processo o útil para documentar as 
estimativas de recursos. 
4 
1.7 Considero o modelo de processo útil para desenvolver o 
cronograma do projeto. 
5 
1.8 A evolução do dotProject é útil para suportar o planejamento 
de tempo em MPEs.  
4 
Objetivo 2 
2.1 O modelo de processo para realização do planejamento de 
tempo em projetos está completo. 
4 
2.2 O modelo de processo para realização do planejamento de 
tempo em projetos está adequado às MPEs. 
4 
2.3 O modelo de processo para realização do planejamento de 
tempo em projetos está consistente. 
4 
Os dados originais que geraram as medianas apresentadas estão 
disponíveis na seção 11.5, nos apêndices deste trabalho. 
8.3 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 
Assim como a versão – v2.1.6 – do dotProject foi avaliada na 
Tabela 23 em respeito ao suporte fornecido às UBPs de planejamento de 
tempo, e versão evoluída do dotProject, utilizando o módulo add-on 
desenvolvido neste trabalho também foi avaliada. 
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Tabela 36 - Avaliação Heurística da ferramenta evoluída 
UBP Descrição dotProject 
v. 2.1.6 
dotProject 
com add-on 
P05 Definição de atividades. ** *** 
P06 Estabelecer estimativas para os produtos de trabalho 
e atributos de tarefas. 
* *** 
P07 Sequenciamento das atividades. ** *** 
P10 Planejar os recursos do projeto. ** *** 
P11 Estimar a duração das atividades. ** *** 
P13 Estimativa de esforço. * *** 
P12 Desenvolver o cronograma. *** *** 
Conforme pode ser observado na Tabela 36 a ferramenta 
evoluída para o planejamento de tempo demonstrou total suporte às 
UBPs. Entre as melhorias pode-se destacar a definição da EAP, a qual 
possibilitou a aplicação da técnica de derivação para definição das 
atividades (UBP P05). O uso do MDP para o sequenciamento das 
atividades (UBP P07). Os registros das atas para reuniões de estimativas 
e seus resultados individuais para esforço (UBP P13), duração (UBP 
P11), recursos (UBP P10) e o tamanho dos pacotes de trabalho (UBP 
P06). A UBP P12 ainda poderia ser melhorada com suporte ao método 
da corrente crítica. 
8.4 DISCUSSÃO 
Analisando os resultados da avaliação observa-se que em geral a 
opinião dos especialistas é positiva no que diz respeito às contribuições 
de melhoria para o planejamento de tempo em relação ao modelo de 
processo e a ferramenta de suporte. 
Em relação ao objetivo 1 - Analisar se o modelo de processo para o 
planejamento de tempo é útil para auxiliar no planejamento de tempo 
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em um projeto de desenvolvimento de software – foi observado a 
tendência ao acordo total dos especialistas, devido que todas as 
respostas tiveram mediana entre 4 e 5. Isso significa que as boas 
práticas de planejamento de tempo suportadas pelo modelo de processo 
contribuem para o planejamento de projetos de software. 
Em relação ao objetivo 2 - Analisar se o modelo de processo para 
planejamento de tempo é completo, consistente e, adequado as MPEs. - 
os especialistas também concordaram que o modelo de processo 
proposto é completo, consistente e adequado às MPEs. O nível de 
acordo em todas as afirmativas foi de 4 pontos. Isso significa que 
devido não ter ocorrido nenhuma mediana igual a 5 – concordo 
totalmente - podemos identificar que algumas pequenas melhorias 
poderiam ser endereçadas. Uma possível melhoria poderia ser a maior 
praticidade para realização de estimativas, suportando uma correlação 
entre tamanho, esforço, recursos e duração, porquanto em MPEs a 
realização destas estimativas de forma individual se torna uma atividade 
onerosa. 
Em respeito ao objetivo 3 - Identificar os pontos fortes e de 
melhoria da solução proposta - os especialistas destacaram como pontos 
fortes a harmonização entre o CMMI-DEV e o PMBOK em um único 
modelo de processo para o planejamento de tempo. Outro especialista 
enfatizou de forma positiva a evolução da ferramenta open-source para 
suportar o modelo de processo. 
Vários especialistas destacaram como positivo a separação explicita 
entre os conceitos de pacotes de trabalho e atividades do projeto. Esta é 
uma característica muito útil, que muitas vezes não é separada de forma 
clara na maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos. 
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Analisando a avaliação heurística, foi identificado que o modelo de 
processo de fato está alinhando com as práticas de planejamento de 
tempo recomendadas pelo CMMI-DEV e pelo PMBOK. E em relação 
às evoluções realizadas na ferramenta um suporte completo a estas 
práticas é propiciado. Embora tenha sido identificado na avaliação que 
as práticas suportadas poderiam ser ainda mais adaptadas ao contexto de 
MPEs, buscando a agilidade na realização de algumas práticas que 
podem ser complexas ou onerosas, como a realização de diversas 
estimativas, tais quais: tamanho, esforço, recursos, e duração. 
8.5 AMEAÇAS À VALIDADE 
A avaliação realizada representa apenas um passo inicial. 
Podem ser identificadas várias ameaças à validade dos resultados 
devido às limitações da avaliação. Uma ameaça identificada é o 
pequeno número de gerentes de projeto de software envolvidos, pois 
esta quantidade de avaliadores não é estatisticamente representativa. 
Ainda em relação aos especialistas, foram recrutados apenas pessoas do 
Brasil, assim limitando a generalização dos resultados. 
A avaliação heurística foi realizada pelo próprio autor, o 
principal interessado em demonstrar as melhorias do modelo de 
processo e da ferramenta de suporte. Isto pode ter afetado os resultados 
desta parte da avaliação. 
Outra ameaça à validade pode ser a definição das medidas e os 
instrumentos de coleta de dados. Embora, por adotar o GQM para 
sistematicamente derivar as métricas e as afirmativas dos questionários 
esta ameaça deve ser minimizada. 
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Uma ameaça que pode ser considerada é que a ferramenta 
dotProject apresenta sérios problemas de usabilidade (ZHAO et al. 
2010), e não é muito intuitiva para uso. Assim, os avaliadores podem ter 
encontrado dificuldades em executar os processos de planejamento de 
tempo de forma adequada, e isso não ocorrendo devido às 
características do planejamento de tempo, e sim pelos problemas de 
usabilidade em geral. 
8.6 RESULTADOS 
Durante esta pesquisa vários resultados foram produzidos, 
como ferramentas de software, publicações científicas, apresentações 
em eventos, e respaldo na comunidade de usuários da ferramenta. Neste 
capítulo são destacados os principais resultados. 
A publicação no International Journal of Software Engineering 
and Knowledge Engineering (IJSEKE), onde é relatada a avaliação do 
estado da arte sobre o suporte ao gerenciamento de projetos por 
ferramentas de software open-source. 
A publicação no Workshop Internacional de Software Livre 
2012 (WSL 2012), a qual descreveu as evoluções realizadas na 
ferramenta dotProject para atender as práticas de planejamento de 
tempo recomendadas pelo PMBOK e CMMI-DEV. 
A publicação no The Seventh International Conference on 
Software Engineering Advances (ICSEA 2012), a qual apresentou o 
modelo de processo para o planejamento de tempo e a avaliação 
realizada sobre o mesmo. 
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Também foram realizadas diversas apresentados em 
seminários, congressos, conferências, e encontros da área, sendo estes 
respectivamente:  
 Semana de Cursos e Palestras da Computação 2012 
(SECCOM); 
 Encontro de Qualidade e Produtividade de Software 2012 
(EQPS); 
 Fórum Internacional de Software Livre 2012 (FISL); 
 International Conference of Software Engineering Advices 
2012 (ICSEA); e 
 VEC – Palestra em curso de extensão sobre ferramentas de 
suporte ao Gerenciamento de Projetos. 
Outros resultados destinam-se à aplicação da ferramenta. Podemos 
dar destaque ao uso da mesma na disciplina INE5427 - Gerenciamento 
de Projetos - da UFSC no segundo semestre de 2012. Nesta disciplina 
mais de 20 alunos precisaram utilizar a ferramenta para elaborarem o 
planejamento de tempo. A ferramenta mostrou-se útil, e todos os grupos 
de alunos conseguiram realizar a tarefa. Em relação à ferramenta, 
podemos dar destaque ao uso crescente da comunidade de usuários do 
dotProject ao módulo desenvolvido. Este resultado é constatado pela 
quantidade de downloads do módulo no dotmods, e pela contribuição 
dos usuários através de ferramentas como fórum do dotProject e 
formulários de críticas e sugestões que foram disponibilizados na 
internet. 
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IX.  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
Este trabalho buscou facilitar a adoção de um planejamento de 
tempo sistemático em MPEs em conformidade com o PMBOK e o 
CMMI-DEV. Neste sentido, foram unificadas as práticas de ambos os 
modelos, concebido um modelo de processo para o planejamento de 
tempo, adaptado ao contexto de MPEs, e ainda evoluída uma ferramenta 
open-source – dotProject - para suportar o modelo proposto na prática. 
Inicialmente foi realizada a fundamentação teórica, indo ao 
encontro do primeiro objetivo específico deste trabalho. Nesta análise 
foi possível diagnosticar os processos e práticas para realização do 
planejamento de tempo segundo o PMBOK e o CMMI-DEV. O 
resultado desta análise foi documentado através das melhores práticas 
unificadas – UBPs – que consolidou em um único conjunto as praticas 
de planejamento de tempo. 
Com as UBPs definidas, foi realizada a análise do estado da arte - o 
segundo objetivo específico - com intuito de identificar o quanto as 
ferramentas de gerenciamentos suportam as UBPs. 
A elaboração do modelo de processo - terceiro objetivo específico - 
buscou organizar as práticas e processos de planejamento de tempo em 
um único modelo de processo, o qual definiu um sequenciamento lógico 
para realização dos processos de planejamento de tempo, assim como 
técnicas e métodos para execução destes processos. Os artefatos 
envolvidos na execução dos processos também foram contemplados. O 
modelo de processo foi documentado utilizando a notação SPEM, a fim 
de aumentar o formalismo da documentação e a compreensão universal 
proporcionada pelo uso de uma notação padronizada. 
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Já a evolução da ferramenta dotProject - quarto objetivo específico 
- ocorreu no sentido de materializar a execução do modelo de processo 
definido por meio de uma ferramenta de software de apoio. A 
ferramenta foi evoluída de acordo com os padrões definidos pelo 
framework de desenvolvimento, o que proporcionou que esta evolução 
fosse utilizada por toda comunidade de usuários da ferramenta. 
Em uma primeira avaliação realizada por especialistas em 
gerenciamento de projetos (referente ao quinto objetivo especifico), foi 
diagnosticado um consenso geral positivo em relação à aplicação prática 
dos resultados produzidos neste trabalho. Tendo como destaque os 
relatos da importância e utilidade do modelo de processo proposto e 
principalmente o suporte ao modelo de processo por uma ferramenta 
open-source. Ainda referente ao quinto objetivo especifico, foi realizada 
uma avaliação teórica comparando o suporte oferecido pela ferramenta 
dotProject evoluída às UBPs de planejamento de tempo. Esta avaliação 
demonstrou que a ferramenta evoluída tem um suporte mais abrangente 
do que as outras ferramentas avaliadas no estado da arte. 
Com base na avaliação fornecida pelos especialistas em 
gerenciamento de projetos no contexto de MPEs, evidencia-se que o 
objetivo geral deste trabalho foi atingido, pois o modelo de processo 
para realização do planejamento de tempo em MPEs foi produzido e 
considerado adequado para aplicação em projetos de software 
realizados em MPEs. 
Para trabalhos futuros, visamos a ampliação do escopo do trabalho, 
vislumbrando suportar o ciclo de vida completo do gerenciamento de 
projetos, incluindo processos para o monitoramento e controle, e outras 
áreas de conhecimento relevantes como gerenciamento de escopo, 
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custos, riscos etc. Isto se daria através de uma melhor integração dos 
diversos módulos já desenvolvidos no GQS. Funcionalidades poderiam 
ser ampliadas ou melhoradas com base no feedback da comunidade de 
usuários, sendo esta técnica um dos pilares para o sucesso dos 
aplicativos open-source (RAYMOND 1999). A ferramenta ainda 
poderia ser evoluída quanto a sua usabilidade, e o suporte a 
geração/exportação do plano do projeto para um documento externo a 
ferramenta. Ainda que não tenha sido o objetivo do trabalho, poderia ser 
abordada a possibilidade do modelo de processo ser aplicável em 
organizações de maior porte. Para isto novas avaliações poderiam ser 
realizadas, buscando a aplicação deste modelo de processo em outros 
contextos. 
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XI. APÊNDICE 
11.1 DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO 
11.1.1 UC - Definição de atividades 
O processo de definição de atividades tem o objetivo de 
identificar as ações necessárias para produzir as entregas do projeto 
(PMI 2008). As atividades são resultado da decomposição dos pacotes 
de trabalho, que são o nível mais baixo da EAP e, representam as 
entregas do projeto. As atividades são definidas a fim de delimitar o 
trabalho necessário para completar o pacote de trabalho. Lembrando 
que um projeto normalmente possui diversos pacotes de trabalho (PMI 
2008). O primeiro caso de uso descrito (Tabela 37) é referente à 
derivação de pacotes de trabalho em atividades do projeto. 
Tabela 37 - Fluxos do UC01 
UC01: Definição de atividades.  
Fluxo: Base 
1. O usuário irá acessar o projeto qual deseja definir atividades. 
2. O sistema apresentará os detalhes do projeto para o usuário. 
3. Na região reservada para as atividades do projeto, o usuário irá solicitar a 
criação de uma nova atividade. 
4. O sistema irá apresentar o formulário de criação de atividades, junto com a EAP 
do projeto. 
5. O usuário irá informar a descrição das atividades e também de qual pacote de 
trabalho esta atividade foi derivada. O usuário confirma a ação. 
6. O sistema apresenta a lista de atividades do projeto organizadas por pacotes de 
trabalho. 
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 5 do fluxo base, o usuário cancela o registro das atividades. 
2. O sistema ignora todas as informações inseridas e, apresenta a tela de detalhes 
do projeto. 
Fluxo: Exceção 
1. No passo 5 do fluxo base, o usuário não encontra o pacote de trabalho 
desejado na listagem dos pacotes de trabalho do projeto e, solicita a criação do 
pacote de trabalho. 
2. O sistema encaminha o usuário para criação de um novo pacote de trabalho. 
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A Figura 32 apresenta o protótipo de tela para o UC01. 
 
Figura 52 - Protótipo de tela de criação de atividade. 
O próximo caso de uso a ser apresentado (Tabela 38) é 
referente à definição dos atributos de cada atividade. 
Tabela 38 - Fluxos do UC02 
UC02: Definição dos atributos das atividades. 
Fluxo: Base 
1. O usuário irá acessar o projeto qual deseja informar os atributos de uma 
atividade. 
2. O sistema apresentará os detalhes do projeto para o usuário. 
3. Na região reservada para as atividades do projeto, o usuário irá solicitar a 
edição de uma atividade já registrada. 
4. O sistema irá apresentar a atividade em modo de edição. 
5. O usuário irá informar os atributos da atividade de acordo com a RN01. O 
usuário confirma o registro da atividade. 
6. O sistema apresenta a lista de atividades, já com as atualizações realizadas. 
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 5 do fluxo base o usuário cancela a ação. 
2. O sistema ignora todas as informações atualizadas e apresenta novamente a 
listagem de atividades. 
Estes atributos podem ser visualizados nos protótipos de tela 
apresentados nas figuras: Figura 52, Figura 54, Figura 55, e Figura 56.  
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A definição dos marcos do projeto é detalhada pelo UC03 
(Tabela 39). 
Tabela 39 - Fluxos do UC03 
UC03: Definição dos marcos do projeto. 
Fluxo: Base 
1. O usuário irá acessar o projeto qual deseja informar os marcos. 
2. O sistema apresentará os detalhes do projeto para o usuário. 
3. Na região reservada para as atividades do projeto, o usuário irá abrir a 
atividade que representa um marco. 
4. O sistema irá apresentar a formulário da atividade. 
5. O usuário irá informar no campo apropriado que este registro é um marco.  E 
preenche seu nome e data. 
6. O sistema apresenta a listagem de atividades atualizada, incluindo o novo 
marco. 
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 5 do fluxo base o usuário cancela a ação. 
2. O sistema ignora todas as informações inseridas e apresenta novamente a 
listagem de atividades. 
Fluxo: Exceção 
1. No passo 5 do fluxo base o usuário não encontra a atividade desejada. E 
solicita a criação de uma nova atividade. 
2. O sistema encaminha o usuário para o passo 4 do fluxo base do UC01. 
O campo reservado para indicar que a atividade é um marco é 
apresentado na Figura 56. 
11.1.2 UC - Estabelecer estimativas para os produtos de trabalho e 
atributos de tarefas. 
O objetivo deste caso de uso (Tabela 40) é realizar a estimativa 
do tamanho de cada pacote de trabalho, para que posteriormente esta 
medida possa ser utilizada para auxiliar nas estimativas de esforço, 
custo e, duração. O tamanho pode se estimado com base em diversos 
outros atributos, como número e complexidade dos requisitos ou 
interfaces, pontos de função, ou pontos de caso de uso, quantidade de 
entradas e saídas, quantidade de classes e métodos, entre outros. De 
maneira geral, para cada atributo utilizado para estimar o tamanho do 
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pacote de trabalho, estima-se também níveis de complexidade quais 
justificam o tamanho estimado (CMMI-DEV 2010). 
Por existirem diversas técnicas para estimativa de tamanho, a 
implementação não adota nenhuma técnica específica. É suportado que 
a estimativa de tamanho seja documentada, porém ela deve ser realizada 
de forma externa a ferramenta. 
Tabela 40 - Fluxos do UC04 
UC04: Estimativa do tamanho de pacotes de trabalho. 
Fluxo: Base 
1. O usuário irá acessar o projeto qual deseja informar as estimativas realizadas. 
2. O sistema irá apresentar os detalhes do projeto. 
3. Na área reservada aos pacotes de trabalho, o usuário irá solicitar a edição do 
pacote de trabalho qual deseja informar a estimativa de tamanho. 
4. O sistema apresentará o pacote de trabalho em modo de edição. 
5. O usuário irá então informar o tamanho estimado e, a unidade de medida. A 
ação é confirmada. 
6. O sistema armazena os dados informados pelo usuário.  
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 3 do fluxo base o usuário decide registrar uma ata de reunião para 
documentar como os tamanhos foram estimados. 
2. O sistema muda o fluxo de execução para o passo 1 do UC10.  
O protótipo de tela para o UC04 é apresentado na Figura 53. 
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Figura 53 - Protótipo de tela para a estimativa do tamanho dos 
pacotes de trabalho. 
11.1.3 UC - Sequenciamento das atividades. 
O processo de sequenciamento de atividades tem o objetivo de 
identificar e documentar os relacionamentos lógicos entre as atividades. 
Toda atividade, com exceção da primeira e última, tem pelo menos uma 
atividade sucessora, e uma predecessora (PMI 2008) e (CMMI-DEV 
2010). Para cada relacionamento também é necessário definir seu tipo, 
que pode ser IT, II, TI, TT, quais são detalhas em maiores detalhes na 
seção 2.2.2. 
Para auxiliar na definição dos relacionamentos entre as 
atividades utiliza-se o método do diagrama de precedência (MDP), que 
utiliza retângulos para apresentar as atividades e flechas para conectá-
las e, definir suas relações lógicas. Ao finalizar a realização do MDP, 
tem-se o diagrama de rede do cronograma do projeto, que é uma das 
principais saídas do processo de sequenciamento de atividades (PMI 
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2008) e (CMMI-DEV 2010). Na Tabela 41 é apresentado o caso de uso 
para realização do sequenciamento de atividades. 
Tabela 41 - Fluxos do UC05 
UC05: Definindo as dependências de atividades através do MDP 
Fluxo: Base 
1. O usuário solicita ao sistema a visualização dos detalhes do projeto. 
2. O sistema apresenta o projeto para o usuário. 
3. O usuário solicita a visualização do diagrama de rede do cronograma do 
projeto. 
4. O sistema apresenta o diagrama. 
5. O usuário edita os relacionamentos entre as atividades utilizando a técnica 
MDP e, confirma a ação. 
6. O sistema atualiza as dependências entre as atividades.  
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 4 do fluxo principal o sistema identifica que não há nenhuma 
atividade registrada no projeto. 
2.  O usuário é redirecionado para a tela de detalhes do projeto onde pode criar 
novas atividades. 
A Figura 54 apresenta o protótipo de tela para aplicação do 
diagrama de precedência. 
 
Figura 54 - Protótipo de tela para o diagrama de precedência. 
11.1.4 UC - Planejar os recursos do projeto. 
Para planejar os recursos do projeto, deve-se realizar a 
estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos 
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ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade (PMI 
2008).  Os principais pré-requisitos para realização do planejamento de 
recursos é ter as atividades dos projetos já definidas e, ter acesso ao 
calendário de recursos. Este calendário deve informar para cada recurso 
(tais como pessoal, equipamento e material), quando ele estará 
disponível, e constar informações como a experiência/habilidade destes 
recursos. Eventualmente a localização geográfica dos recursos é uma 
informação importante para ser apresentada no calendário (PMI 2008). 
Com base nas entradas deste processo, os recursos podem ser 
estimados de várias maneiras, como o uso de opinião especializada, a 
análise de alternativas, estimativa bottom-up, e com software de 
gerência de projetos (PMI 2008). Eventualmente estas técnicas podem 
ser combinadas e aplicadas em conjunto. O principal objetivo do 
planejamento de recursos é ter estimado para cada atividade do 
cronograma do projeto os tipos e as quantidades dos recursos 
necessários para sua realização. Na Tabela 42 é apresentado o casos de 
uso para o planejamento de recursos. 
Tabela 42 - Fluxos do UC06 
UC06: Planejando os recursos para as atividades do projeto. 
Fluxo: Base 
1. O usuário solicita ao sistema a visualização dos detalhes do projeto. 
2. O sistema apresenta o projeto para o usuário. 
3. O usuário vai até a seção de atividades do projeto, e solicita a edição de uma 
de suas atividades. 
4. O sistema apresenta a atividade em modo de edição. 
5. O usuário vai até seção reservada para a alocação de recursos e solicita ao 
sistema a alocação de um novo recurso. 
6. O sistema apresenta a lista de recursos disponíveis. 
7. O usuário seleciona o recurso desejado e, informa a quantidade necessária. O 
usuário confirma a ação. 
8. O sistema grava os dados.  
Fluxo: Exceção 
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UC06: Planejando os recursos para as atividades do projeto. 
1. No passo 6 do fluxo base, o recurso desejado pelo usuário não está disponível 
no período estimado para a atividade desejada. 
2. O usuário volta para edição da atividade e, altera sua data de execução para 
atender as datas disponíveis do recurso almejado. Volta ao passo 5 do fluxo 
base.  
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 7 do fluxo base, o recurso desejado pelo usuário não está sendo 
listado. 
2. O usuário cancela a ação, e vai à área do sistema reservada para criação de 
recursos para cadastrar o recurso faltante.  
A Figura 55 apresenta o protótipo de tela que suportam a 
estimativa dos recursos necessários para realização das atividades. 
 
Figura 55 - Protótipo de tela para os recursos estimados. 
11.1.5 Casos de uso para: UBP P11-Estimar a duração das 
atividades. 
Estimar as durações das atividades é o processo de estimativa 
do número de períodos de trabalho (horas ou dias, por exemplo) que 
serão necessários para terminar as atividades específicas com os 
recursos estimados (PMI 2008). De acordo com SEI (2010) a definição 
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adequada da duração das atividades é de suma importância não apenas 
para definir, mas principalmente para manter o cronograma do projeto.  
O PMI (2008) enfatiza que para que o processo de definição da 
duração das atividades deve ser realizado utilizando como entradas as 
atividades já sequenciadas, com seus recursos estimados, e ressalta a 
importância de se obter o calendário dos como entrada deste processo. 
Conforme apresentado na seção 2.2.4, qual detalha o processo de 
estimativa da duração das atividades, uma vez que se tenham as 
entradas deste processo, podem ser utilizadas diversas técnicas para 
realizar a estimativa da duração, como opinião especializada, 
estimativas análogas, ou paramétricas, quais ainda podem ser 
complementadas pelas técnicas de estimativa dos três pontos e análise 
de reservas. Após a aplicação destas técnicas, espere-se obter a duração 
estimada das atividades do cronograma do projeto. 
Com base nestes critérios é definido o caso de uso para suportar 
a estimativa de duração das atividades (Tabela 43).  
Tabela 43 - Fluxos do UC07 
UC07: Estimativa da duração das atividades. 
Fluxo: Base 
1. O usuário acessa um projeto através da listagem de projetos. 
2. O sistema exibe os detalhes do projeto. 
3. O usuário acessa a área reservada às tarefas do projeto e escolhe a tarefa 
qual deseja documentar a duração estimada. 
4. O sistema apresenta a atividade em modo de edição, possibilitando a 
consulta ao calendário dos recursos alocados para esta atividade. 
5. O usuário documenta como a estimativa foi realizada e, preenche os 
campos data inicial e data de encerramento, planejadas. 
6. O sistema calcula a duração da atividade com base nas duas datas. 
Fluxo: Alternativo 
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UC07: Estimativa da duração das atividades. 
1. No passo 5 do fluxo base o usuário verifica o calendário dos recursos e 
verifica que estes não estão disponíveis nas datas desejadas. O usuário 
cancela a ação. 
2. O sistema ignora todas as informações alteradas e apresenta a listagem de 
atividades do projeto. 
Fluxo: Exceção 
1. No passo 6 do fluxo base o sistema verifica que os recursos estimados 
para esta atividade não estão disponíveis neste período. Uma notificação é 
enviada ao usuário. 
2. O usuário cancela a ação e realiza uma nova estimativa de duração. 
A Figura 56 apresenta o protótipo de tela para realização do 
UC07. 
 
Figura 56 - Protótipo de tela para estimativa da duração. 
11.1.6 UC - Desenvolver o cronograma. 
Desenvolver o cronograma do projeto é o processo que envolve 
o sequenciamento das atividades, a alocação de seus recursos e, a 
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análise de restrições para poder planejar datas de inicio e término de 
forma realista (PMI 2008). O SEI (2010) identifica que a definição dos 
marcos do projeto também deve ser realizada durante o 
desenvolvimento do cronograma do projeto.  
Como critérios de entrada para o processo de desenvolvimento 
do cronograma, podemos destacar a lista de atividades já sequenciada, 
com os recursos (em nível de papéis) já alocados e, a estimativa de 
duração já realizada (PMI 2008). Uma vez que os critérios de entrada 
tenham sido atendidos pode-se então utilizar técnicas como o método do 
caminho crítico, combinado com prioridades dos clientes e, restrições 
no calendário dos recursos para definir as datas de início e término 
planejadas para cada atividade (SEI 2010). Após o desenvolvimento do 
cronograma, o PMI (2008) espera como saída deste processo ter no 
mínimo as datas de inicio e término planejadas para cada atividade, 
além de seus recursos alocados. Este resultado pode ser apresentado de 
forma tabular, mas normalmente utiliza-se o gráfico de Gantt para 
exibi-lo. Com base nestas informações define-se o caso de uso para o 
desenvolvimento do cronograma do projeto (Tabela 44). 
Tabela 44 - Fluxos do UC08 
UC08: Desenvolvimento do cronograma do projeto. 
Fluxo: Base 
1. O usuário solicita ao sistema a visualização dos detalhes de um projeto. 
2. O sistema apresenta o projeto solicitado. 
3. O usuário solicita ao sistema a visualização do gráfico de Gantt do 
projeto. 
4. O sistema apresenta o gráfico de Gantt mostrando todas as atividades do 
projeto, suas datas de início e término, duração estimada, dependências 
entre as atividades e os marcos do projeto. 
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A Figura 57 apresenta o protótipo de tela para o 
desenvolvimento do cronograma. 
 
Figura 57 - Protótipo de tela para o desenvolvimento do cronograma. 
11.1.7 UC - Estimativa de esforço. 
A estimativa do esforço parta realização das atividades pode ser 
feita de diferentes maneiras. Segundo o SEI (2010) o esforço estimado 
para as atividades pode ser definido de acordo com dados históricos da 
organização ou, estimado por especialistas.  O PMI (2008) 
complementa indicando que o esforço estimado pode utilizar a técnica 
dos três pontos, que indica que cada atividade deve ter seu esforço 
estimado três vezes (melhor, pior, e caso médio) e com base nestas 
estimativas é calculada uma estimativa mais realista.  
Para completar ainda pode-se aplicar a técnica de reserva de 
contingência, onde um percentual sobre o valor estimado é acrescentado 
ao mesmo, e isto funciona como uma gordura adicional para suportar 
eventuais riscos que possam causar um impacto negativo no tempo de 
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execução das atividades do projeto (PMI 2008). O caso de uso para 
estimativa do esforço das atividades é descrito na Tabela 45. 
Tabela 45 - Fluxos do UC09 
UC09: Estimativa de esforço das atividades. 
Fluxo: Base 
1. O usuário solicita ao sistema a visualização dos detalhes de um projeto. 
2. O sistema apresenta o projeto solicitado. 
3. O usuário vai até a seção de estimativas e registra a ata da reunião de 
estimativas realizada. Também preenche o esforço estimado para cada 
atividade. 
4. O sistema registra as informações inseridas. 
Fluxo: Alternativo 
1. No passo 3 do fluxo base o usuário documenta a ata da reunião de estimativas, 
mais não informa o esforço estimado para as atividades. 
O protótipo de tela para realização do UC09 é apresentado na 
Figura 58. 
 
Figura 58 - Protótipo de tela para estimativa de esforço. 
Os casos de uso UC04, UC06, UC07, e UC09 envolvem a 
realização de estimativas. Por isto todos têm a necessidade de 
documentar em uma ata de reunião como as estimativas foram 
realizadas. O UC10 (Tabela 46) foi definido para detalhar o registro das 
atas de estimativas. 
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Tabela 46 - Fluxos para o UC10. 
UC10: Registro de ata para reunião de estimativa. 
Fluxo: Base 
1. O usuário solicita ao sistema a visualização de um determinado projeto. 
2. O sistema apresenta o projeto ao usuário. 
3. O usuário acessa a região reservada para estimativas e, solicita a criação de 
uma nova ata de reunião. 
4. O sistema apresenta o formulário de registro de ata, com os campos: data da 
reunião, participantes, uma lista para marcar o que foi estimado (esforço, 
duração, recursos, tamanho), e um campo descritivo para relatório. 
5. O usuário preenche o formulário e solicita ao sistema o registro das 
informações; 
6. O sistema grava as informações informadas na base de dados e apresenta a 
listagem de atas do projeto atualizada. 
11.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Termo de consentimento livre e esclarecido 
Prezado (a) Senhor (a), 
   Considerando as determinações da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFSC, temos o prazer de te convidar a participar da avaliação do 
modelo de processo para realização do planejamento de tempo, implementado na 
ferramenta de gerenciamento de projetos dotProject, desenvolvido como trabalho 
da dissertação de mestrado do aluno Rafael Queiroz Gonçalves em Ciência da 
Computação. 
   O propósito do estudo é saber sua opinião sobre o modelo suportado pela 
ferramenta. Será aplicada uma entrevista com o (a) senhor (a), e será solicitado que 
você utilize a ferramenta. A entrevista será anotada e será utilizada no trabalho 
escrito que será entregue para avaliação. Será mantido o anonimato da procedência 
da entrevista e as informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para o 
desenvolvimento do trabalho. 
 
De acordo com o esclarecido, aceito colaborar/participar da avaliação, e 
ceder o direito de imagem enquanto estiver sendo avaliado, estando devidamente 
informado sobre a natureza da avaliação, objetivos propostos e metodologia 
utilizada. 
 
Florianópolis, ______ de ________________________ de 2012. 
 
_________________________________ 
Assinatura do entrevistado 
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11.3 QUESTIONÁRIO 
Tabela 47 – Questionário 
Questionário 
Perguntas objetivas: (Responda na escala de 1 a 5, sendo 1 não concorda 
plenamente e 5 concorda plenamente) 
 
1.1 Considero o modelo de processo útil para realizar o planejamento de tempo. 
1.2 Considero o modelo de processo útil para definição das atividades. 
1.3 Considero o modelo de processo útil para o sequenciamento das atividades. 
1.4 Considero o modelo de processo útil para documentar as estimativas de 
esforço. 
1.5 Considero o modelo de processo útil para documentar as estimativas de 
duração. 
1.6 Considero o modelo de processo o útil para documentar as estimativas de 
recursos. 
1.7 Considero o modelo de processo útil para desenvolver o cronograma do 
projeto. 
2.1 O modelo de processo para realização do planejamento de tempo em projetos 
está completo. 
2.2 O modelo de processo para realização do planejamento de tempo em projetos 
está adequado às MPEs. 
2.3 O modelo de processo para realização do planejamento de tempo em projetos 
está consistente. 
Perguntas abertas: 
3.1 Quais são os principais pontos fortes que você observou? 
3.2 Quais são as principais sugestões de melhoria? 
3.3 Mais algum outro comentário? 
11.4 CENÁRIOS DE USO DA FERRAMENTA PARA 
AVALIAÇÃO 
Cenário 01 – Usuário acessa a ferramenta, e realiza a autenticação. 
Utilizando um navegador web, acesse o endereço 
http://algoritmos.dyndns.org:8500/dotProject_2_1. 
Será apresentada uma página de login, preencha o campo Login com “convidado” 
e o campo senha também “123!”. 
Cenário 02 – Criando um projeto 
Acesse o link “projetos”, e na página que abrirá clique em “novo”.  
No formulário que irá abrir preencha os campos. 
 Nome: Sistema de Pizzaria 
 Empresa: UFSC 
 Data de inicio: 01/08/2012 
 Data de encerramento: 01/11/2012 
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Clique no botão “salvar”. 
Cenário 03 – Definido EAP 
Acesse a aba “EAP” na parte inferior do formulário do projeto. 
E insira a seguinte estrutura: 
1. Sistema de pizzaria 
1.1. Proposta comercial 
1.2. Projeto do sistema 
1.2.1. Documento de requisitos 
Cenário 04 – Definindo as atividades 
Acesse a aba “Derivação” na parte inferior do formulário do projeto. Você irá 
visualizar a EAP do projeto, e para cada pacote de trabalho, é possível inserir as 
atividades do projeto. Insira as seguintes atividades, para cada pacote de trabalho: 
1.2 Proposta comercial 
 - Escrever a proposta comercial. 
 - Enviar a proposta comercial para o cliente, e obter assinatura. 
1.2.1 Documento de requisitos 
  - Realizar a reunião de levantamento dos requisitos. 
  - Documentar os requisitos. 
Cenário 05 - Sequenciar as atividades. 
Acesse a aba “MDP” na parte inferior do formulário do projeto. 
Você encontrará blocos que representam as atividades do projeto. 
Organize os blocos de forma a sequenciar as atividades na seguinte ordem: 
1. Escrever a proposta comercial. 
2. Enviar a proposta comercial para o cliente, e obter assinatura. 
3. Realizar a reunião de levantamento dos requisitos. 
4. Documentar os requisitos. 
Cenário 05 – Realizar reunião de estimativas. 
Acesse a aba “Estimativas” na parte inferior do formulário do projeto. Aqui são 
apresentadas as atas de reuniões de estimativas, e o registro das estimativas para 
cada atividade e pacote de trabalho. 
Clique no botão “Criar ata”, e no formulário que abrirá preencha os seguintes 
campos. 
Tipo: Esforço, Recursos. 
Data: 03/08/2012 
Participantes: Convidado, gqs, admin. 
Descrição: Foi decidido que irão participar do projeto um analista e dois 
programadores. Na reunião de levantamento de requisitos vão estar presentes o 
gerente de projetos e o analista. Foi aplicada a técnica de planning poker para 
estimar o esforço das atividades. 
 
Clique em “Salvar” para registrar a ata no sistema. 
Cenário 06 – Documentar estimativas 
Ainda na aba “Estimativas”, é visível para cada atividade os campos “esforço”, 
“duração”, “recursos (papéis)”, e para os pacotes de trabalho o campo “tamanho”.  
Para as atividades do projeto preencha o esforço e os recursos (papéis), da seguinte 
maneira: 
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1. Escrever a proposta comercial. 
Esforço: 3 horas 
Recursos: 1 Gerente de projetos 
2. Enviar a proposta comercial para o cliente, e obter assinatura. 
Esforço: 1 hora 
Recursos: 1 Gerente de projetos 
3. Realizar a reunião de levantamento dos requisitos. 
Esforço: 4 horas 
Recursos: 1 Gerente de projetos, 1 Analista de sistemas 
4. Documentar os requisitos. 
Esforço: 3 horas 
Recursos: 1 Analista de sistemas 
Cenário 07 – Desenvolver o cronograma 
Ainda na aba “Estimativas”, na parte mais inferior, Desenvolver cronograma, há 
um botão chamado “Executar”. Este botão ao ser clicado calcula as datas de início 
e fim das atividades aplicando o método da cadeia crítica recomendado pelo 
PMBOK.  
Clique no botão “Executar”. 
Abra a aba “Gráfico de Gantt”, e visualize o cronograma do projeto. 
11.5 DADOS DA AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 
 QUESTÕES 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 
RESPO
STA
S 
U
m
 participante por linha 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 
4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 
3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
 
